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Tämän diplomityön päätavoitteena on suunnitella toimitilakehityksen liiketoimintapro-
sessi keskisuuren rakennusyrityksen käyttöön Suomessa. Kirjallisuustutkimus kohdistet-
tiin kiinteistökehityshankkeiden lähtökohtiin, osapuoliin, vaiheisiin, yksittäisiin tehtäviin 
ja markkinoihin sekä prosessijohtamiseen ja liiketoimintaprosessien kuvaamiseen.  
Empiirinen tutkimus sisälsi toimitilakehitysprosessin alustavan suunnittelun, kohdeyri-
tyksen toimitilakehitysliiketoiminnan nykytilan ja muutostavoitteiden analyysin sekä 
alustavan toimitilakehitysprosessin jalostamisen kohdeyrityksen käyttöön. Toimitilake-
hitysliiketoiminnan nykytila ja muutostavoitteet analysoitiin haastattelemalla kohdeyri-
tyksen sisäisiä asiantuntijoita, havainnoimalla ja tutustumalla jo toteutettuihin toimitila-
kehityshankkeisiin. Aineiston analysoinnin perusteella määritettiin prosessin vastuutahot 
ja vaiheet, yksittäisten tehtävien suoritusvastuut, strategian mukaisten dokumenttien tuot-
tamisajankohdat sekä yhteistoiminnan kannalta tärkeät kokoukset.  
Tutkimuksen tuloksena syntyi keskisuuren rakennusliikkeen asiakaslähtöisen toimitila-
kehitysliiketoimintaprosessin kuvaus. Kuvaus sisältää prosessikaavion ja kirjallisen se-
lostuksen prosessin etenemisestä. Prosessin alkupään vaiheet ja tehtävät ovat ominaisia 
vain asiakaslähtöiselle toimitilakehitysprosessille, joten niitä ei voi soveltaa muista läh-
tökohdista käynnistyviin toimitilakehityshankkeisiin. Työn alatavoitteet ja päätavoite 
saavutettiin. 
Kohdeyrityksen toimitilakehitysliiketoiminnan jatkokehittämiseksi tehdyt ehdotukset 
koskevat suunnitellun prosessin testausta ja jalkauttamista sekä prosessia tukevien toi-
mintaohjeiden ja lomakkeiden laatimista. Kohdeyritykselle ehdotetaan myös laaditun 
prosessikuvauksen jalostamista yksittäisten hankkeiden ohjaus- ja valvontatyökaluksi.     
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pany’s office development 
Tampere University of Technology 
Master of Science Thesis, 59 pages, 1 Appendix pages 
February 2018 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
Major: Construction Management and Economic 
Examiner: Professor Arto Saari 
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chart 
The main objective of this study is to plan a business process for a medium-sized con-
struction company’s office development in Finland. The literature review dealt with start-
ing points, parties, phases, tasks and market in the real estate projects as well as process 
management and description of business processes.  
The empirical investigation included preliminary planning of the business process, anal-
ysis of the current state and change targets within the focal company’s office development 
as well as development of the preliminary business process for the focal company. The 
current state of the office development was analyzed by interviewing the selected internal 
experts, by observing and familiarizing with office development projects that have al-
ready been finished. The responsibilities of phases and tasks, documents and important 
meetings of the process were set based on the analysis of the material.  
The main result of the study was the description of a business process for a medium-sized 
construction company’s customer-oriented office development. The description includes 
a process chart and a written description of the progress of the process. The first phases 
and tasks of the process are typical only for a customer-oriented office development busi-
ness and therefore they can’t be used for office development projects with different start-
ing points. The main objective of the study was achieved.  
The suggestions for the next development phases of a business process for the focal com-
pany’s office development concern the testing of the process and putting it into practice 
as well as composing guidelines and forms. The focal company is also recommended to 
compose a tool for controlling individual projects from the planned process chart.            
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tämän diplomityön kohteena on toimitilakehitysliiketoiminnan kehittäminen keskisuu-
ressa rakennusyrityksessä Suomen ja erityisesti pääkaupunkiseudun kontekstissa. Toimi-
tilakehityshankkeissa yritys vastaa kaikista hankkeiden tehtävistä aina maanhankinnasta 
ja asiakkaiden sitouttamisesta luovutuksen jälkeiseen takuuaikaan saakka, joten hankkeet 
ovat ajallisesti pitkiä sekä sisältävät useita vaiheita ja lukuisia yksittäisiä tehtäviä. (Kiiras 
ja Tammilehto 2014) 
Toimitilalla tarkoitetaan kiinteistöön rakennettua tilaa, jossa tuotetaan aineettomia tai ai-
neellisia hyödykkeitä. Toimitilat voidaan jakaa tilatyypeittäin toimistoihin, liiketiloihin, 
tuotannollisiin tiloihin, palvelutiloihin sekä varastoihin. (RAKLI ry 2012) Vuonna 2013 
Suomen toimitila- ja palvelurakennusten rakennuskanta oli noin 170 miljoonaa kerrosne-
liömetriä ja rakennuskannan arvo oli noin 131 miljardia euroa. Toimistorakennusten, lii-
kerakennusten, teollisuusrakennusten ja varastorakennusten osuus rakennuskannasta oli 
noin 114 miljoonaa kerrosneliömetriä ja niiden arvo oli noin 91 miljardia euroa. (RAKLI 
ry 2017) 
Kaupungistuminen, ulkomaisten ja kotimaisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin kiin-
teistöihin, matalat korot, talouden piristyminen sekä tilankäyttäjien kovenevat vaatimuk-
set tilankäytölle ylläpitävät toimitilojen uudistuotantoa pääkaupunkiseudulla. (KTI Kiin-
teistötieto Oy 2016) Kuva 1.1 havainnollistaa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla syys-
kuussa 2016 rakenteilla olleiden toimitilojen määrää muihin alueisiin verrattuna.  
 
Kuva 1.1 Rakenteilla olleet toimitilojen uudishankkeet 9/2016 (KTI Kiinteistötieto 2016) 
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Vuonna 2016 koko Suomen toimitilarakentamisen volyymi eli käynnissä olevan raken-
nustuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi noin 10 %. Ennusteen mukaan vuonna 2017 
Suomessa aloitetaan rakentamaan liike- ja toimistorakennuksia 5,7 miljoonan kuution 
edestä sekä teollisuus- ja varastorakennuksia 9,3 miljoonan kuution edestä. (Rakennuste-
ollisuus RT 2016) 
Jatke Oy on vuonna 2009 perustettu rakennusyritys, jonka liikevaihto kasvoi yli 200 mil-
joonaan euroon vuonna 2016. Maantieteellisesti Jatke-konserni palvelee Kaakkois-Suo-
messa, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Hämeessä ja Uudellamaalla. 
Jatke-konsernin liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan, jotka ovat asuntorakentami-
nen, toimitilarakentaminen, saneeraus ja kiinteistökehitys. Diplomityön toimeksiantaja 
on Jatke Oy:n Pääkaupunkiseudun Toimitilarakentamisyksikkö. Suurin osa yksikön lii-
kevaihdosta syntyy urakoinnista, mutta useita omaperusteisia hankkeita on myös vireillä. 
Yksiköllä on halu kehittää ja vakinaistaa omaperusteista toimitilakehitysliiketoimin-
taansa. Toimintatapojen vakinaistamiseksi toimitilakehitysliiketoiminta mielletään yksi-
kössä prosessiksi. 
1.2 Tutkimusongelma 
Tutkimusongelmana on suunnitella kirjallisuudesta valittavien viitekehysten ja kohdeyri-
tyksen toimitilakehitysliiketoimintaan tutustumisen pohjalta prosessi, jonka arvioidaan 
soveltuvan keskisuurten rakennusyritysten toimitilakehitysliiketoimintaan ja sen yksit-
täisten toimitilakehityshankkeiden johtamiseen ja hallintaan. Tutkimuksen päänäkökul-
maksi on valittu prosessijohtaminen. 
Prosessijohtamisen perustavoitteet ovat hyvin samankaltaisia muiden käytettyjen johta-
misfilosofioiden tavoitteiden kanssa. Prosessijohtamisella tavoitellaan siten hyvää talou-
dellista tulosta, tyytyväisiä asiakkaita, aktiivista ja motivoitunutta henkilöstöä sekä kor-
keaa tuottavuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävät keinot eroavat kuitenkin mer-
kittävästi aikaisemmin käytetyistä. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 7) 
Aikaisemmin käytetyt keinot keskittyivät kustannustehokkuuteen, henkilökohtaisiin ta-
voitteisiin, toimittajien kilpailuttamiseen ja organisaation eri yksiköiden ja niiden tehtä-
vien kehittämiseen. Prosessijohtamisessa pidetään vastaavasti tärkeänä entistä parempaa 
palvelua, lisäarvoa tuottamattomien töiden karsimista, toiminnan nopeutta ja jousta-
vuutta, yhteistyökumppaneiden verkostoa ja yhteistyötä yli organisaation yksikkörajojen. 
Prosessijohtamisessa siis painotetaan koko organisaation menestystä yksittäisten yksiköi-
den sijaan. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 7) 
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1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Tutkimuksen päätavoitteena on suunnitella toimitilakehityksen liiketoimintaprosessi kes-
kisuurten rakennusyritysten käyttöön Suomessa. Tutkimus jaetaan neljään osaan ja jokai-
selle osalle asetetaan alatavoitteet, jotta päätavoite on mahdollista saavuttaa. 
Tutkimuksen teoreettisen tiedon tarkastelu rajataan koskemaan prosessijohtamiseen ja lii-
ketoimintaprosesseihin liittyviä perusteita rakennusyrityksen johtamisen ja liiketoiminta-
prosessien kuvaamisen näkökulmasta. Konteksti rajataan siten, että tutkimuksessa tarkas-
tellaan kiinteistö- ja erityisesti toimitilakehitystä rakennusliikkeen näkökulmasta. Empii-
risessä osassa tarkastellaan yksikön nykytilaa ja muutostavoitteita prosessijohtamisen ja 
toimitilakehitysliiketoiminnan näkökulmasta sekä suunnitellaan prosessi. 
1.4 Tutkimuksen osien suunnittelu ja toteutus 
Tutkimuksen tekeminen aloitettiin tammikuussa 2017 ja se valmistui helmikuussa 2018. 
Tutkimus eteni seuraavasti: 
x Tammikuu 2017: Aiheen valinta ja aihepiiriin tutustuminen 
x Helmikuu 2017: Tutkimussuunnitelman laatiminen 
x Maaliskuu 2017 – huhtikuu 2017: Kirjallisuuskatsaus kiinteistökehittämisestä ja 
prosessin alustava suunnittelu 
x Toukokuu 2017 – kesäkuu 2017: Kirjallisuuskatsaus prosessijohtamisesta ja lii-
ketoimintaprosesseista, aineistonkeruu ja prosessin jalostaminen kerätyn aineis-
ton pohjalta 
x Heinäkuu 2017 – helmikuu 2018: Tutkimuksen raportointi ja viimeistely 
Tutkimus on jaettu neljään osaan: kontekstia käsittelevään kirjallisuustutkimukseen (osa 
1), teoreettista tietoa käsittelevään kirjallisuustutkimukseen (osa 2), empiirisen tarkaste-
luun (osa 3) ja tutkimuksen tuloksiin (osa 4). Tutkimuksen rakenne, käytetyt aineistonke-
ruumenetelmät sekä syntyvät tuotokset ovat esitetty tiivistetysti kuvassa 1.2. 
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Kuva 1.2 Tutkimuksen rakenne, aineistonkeruumenetelmät ja tuotokset 
Osan 1 eli kontekstia käsittelevän kirjallisuustutkimuksen alatavoitteena (alatavoite 1) on 
kuvata kiinteistökehityksen ja erityisesti toimitilakehityksen logiikka sekä hankekehitys-
prosessin vaiheet, tehtävät ja osapuolet Suomen kontekstissa. Kontekstia käsittelevä kir-
jallisuustutkimus esitellään luvussa 2 pääotsikolla Kiinteistökehitys Suomen toimitila-
markkinoilla. Kiinteistö- ja toimitilakehityksen kirjallisuustutkimuksen tarkastelu on ja-
ettu neljään aihepiiriin: 
x Kappaleessa 2.1 määritetään kiinteistökehityksen tärkeimmät käsitteet ja kiinteis-
tökehityshankkeiden lähtökohdat 
x Kappaleessa 2.2 esitetään toimitilakehityksen osapuolet   
x Kappaleessa 2.3 tarkastellaan toimitilahankekehityksen vaiheita ja tehtäviä 
x Kappaleessa 2.4 esitetään toimitilamarkkinoiden tyypilliset piirteet 
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Osan 1 tarkastelu perustuu suomalaisiin lähteisiin. Päälähteinä referoidaan Kiiraksen ja 
Tammilehdon (2014) kirjoittamaa kirjaa Kiinteistökehitys sekä Kankaisen ja Junnosen 
(2017) kirjoittamaa kirjaa Rakennuttaminen. Lisäksi lähdeaineistona käytetään muuta 
kirjallisuutta, lainsäädäntöä sekä verkkojulkaisuja. Kiinteistö- ja toimitilakehitystä Suo-
messa kuvaavat tulokset raportoidaan luvussa 2. 
Osan 2 eli teoreettista tietoa käsittelevän kirjallisuustutkimuksen alatavoite (alatavoite 2) 
koostuu kolmesta osatavoitteesta. Osatavoitteena 2.1 on määrittää prosessijohtamiseen 
siirtyvän yrityksen edellytykset uudelle johtamistavalle ja tunnistaa prosessijohtamisen 
tuomat haasteet ja hyödyt. Osatavoitteena 2.2 on määrittää liiketoimintaprosessien perus-
kuvaukset ja liiketoimintaprosessien suunnittelun periaatteet. Osatavoitteena 2.3 on valita 
ne kuvaustavat, joiden arvioidaan soveltuvan keskisuuren rakennusliikkeen toimitilake-
hitysprosessiin. 
Teoreettista tietoa käsittelevä kirjallisuustutkimus esitellään luvussa 3 pääotsikolla Pro-
sessijohtaminen ja liiketoimintaprosessit. Prosessijohtamisen ja liiketoimintaprosessien 
kirjallisuustutkimuksen tarkastelu on jaettu viiteen aihepiiriin: 
x Kappaleessa 3.1 tarkastellaan prosessijohtamisen historiaa ja tavoitteita 
x Kappaleessa 3.2 määritellään ja luokitellaan prosessit 
x Kappaleessa 3.3 käsitellään liiketoimintaprosessien kuvaamista 
x Kappaleessa 3.4 esitetään kiinteistökehitykseen sovellettuja prosessimalleja 
x Kappaleessa 3.5 tarkastellaan, kuinka prosessijohtaminen vaikuttaa organisaation 
ja sen ihmisiin.  
Osan 2 tarkastelu perustuu kotimaisiin lähteisiin. Päälähteinä referoidaan Laamasen ja 
Tinnilän (2009) kirjoittamaa kirjaa Prosessijohtamisen käsitteet sekä Laamasen (2001) 
kirjoittamaa kirjaa Johda liiketoimintaa prosessien verkkona: ideasta käytäntöön. Lisäksi 
lähdeaineistona käytetään muuta kirjallisuutta sekä verkkojulkaisuja. Prosessijohtamista 
ja liiketoimintaprosesseja kuvaavat tulokset raportoidaan luvussa 3. 
Osa 3 toteutetaan empiirisenä tutkimuksena. Empiirinen tutkimus on tyypiltään kvalita-
tiivinen eli laadullinen ja sen aineistonkeruumenetelminä käytetään teemahaastatteluja ja 
havainnointia. Lisäksi tutustutaan toteutuneiden toimitilakehityshankkeiden asiakirjoi-
hin.   
Empiirisen tutkimuksen alatavoitteena (alatavoite 3) on suunnitella kohdeyksikölle toi-
mitilakehitysprosessi kirjallisuustutkimuksen sekä kohdeyksikön nykytilan analyysin ja 
muutostavoitteiden analyysin pohjalta. Empiirisen tutkimuksen tuotoksina syntyvät pro-
sessikaavio ja kirjallinen prosessikuvaus, joissa esitetään prosessin keskeiset vaiheet ja 
tehtävät sekä tehtävien vastuutahot.  
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Empiirinen tutkimus esitellään luvussa 4 pääotsikolla Empiirinen tutkimus. Empiirinen 
tutkimus on jaettu viiteen aihepiiriin: 
x Kappaleessa 4.1 suunnitellaan empiirisen tutkimuksen toteutus 
x Kappaleessa 4.2 esitellään kohdeyksikkö ja sen liiketoimintaprosessit 
x Kappaleessa 4.3 suunnitellaan alustava toimitilakiinteistön kehitysprosessi  
x Kappaleessa 4.4 esitetään tutkimuksen tulokset kohdeyrityksen toimitilakehitys-
liiketoiminnan nykytilan ja muutostavoitteiden osalta  
x Kappaleessa 4.5 alustava toimitilakiinteistön kehitysprosessi jalostetaan kohde-
konsernin käyttöön. 
Empiirisen tutkimuksen tulokset kohdeyrityksen tapauksessa raportoidaan luvussa 4. 
Osassa 4 saavutetaan tutkimuksen päätavoite eli suunnitellaan toimitilakehityksen liike-
toimintaprosessi keskisuurten rakennusyritysten käyttöön Suomessa. Päätavoitteen saa-
vuttamiseksi on ensin saavutettava osien 1, 2 ja 3 alatavoitteet (kuva 1.3). Tutkimuksen 
päätavoite raportoidaan luvussa 5. 
 
Kuva 1.3 Tutkimuksen päätavoite ja alatavoitteet 
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2. KIINTEISTÖKEHITYS SUOMEN TOIMITILA-
MARKKINOILLA 
2.1 Kiinteistökehityksen käsitteet ja lähtökohdat 
Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin merkittyä rakennettua tai rakentamatonta 
maa-aluetta tai sen osaa, jossa maa-alue ja sillä mahdollisesti oleva rakennus kuuluvat 
samalle omistajalle. Mikäli maapohjan omistaja ei omista sillä olevaa rakennusta, niin 
rakennus ei kuulu kiinteistöön. Tällainen tilanne on varsin tavallinen, kun rakennuksen 
omistaja on vuokrannut maapohjan sen omistajalta. Kiinteistönmuodostumislain mukaan 
kiinteistö käsittää maa- tai vesialueen ja siihen kuuluvien rakennusten lisäksi rakennuk-
siin kiinteästi kuuluvat esineet ja laitteet, osuudet yhteisiin alueisiin ja etuuksiin, rasiteoi-
keudet sekä yksityiset erityiset etuudet. (Kasso 2010, s. 1 - 5)   
Kiinteistökehityksellä tarkoitetaan rakennetun ympäristön muokkaamista yhteiskunnan 
eri toimijoiden vaatimusten mukaiseksi. Kiiraan ja Tammilehdon (2014) mukaan kiin-
teistökehityksen tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen arvoa. 
(Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 15)  
Kiinteistökehityshankkeet voivat alkaa kolmesta eri aihiosta, jotka ovat kaavakehitys, 
kiinteistönjalostus ja hankekehitys. Kaavakehityksessä raakamaata muutetaan rakennus-
maaksi, hankekehityksessä luodaan rakennushankkeita ja kiinteistönjalostuksessa kehite-
tään jo olemassa olevaa rakennusta. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 15) 
Kaavakehitystä voidaan tehdä kahdella tavalla: kaavoittamalla raakamaata tai hakemalla 
kaavamuutosta vallitsevaan kaavaan. Kaavakehityksessä riskit ovat aina suuria, koska 
etukäteen ei voida tietää, saadaanko kaavaa kehitettyä lainvoimaiseksi vai ei. Kiinteistön-
jalostuksessa lähtökohtana on olemassa oleva rakennus, jota korjataan tai sen ominai-
suuksia muutetaan. Hankekehitys voi saada alkunsa asiakkaasta, tontista tai ideasta. (Kii-
ras ja Tammilehto 2014, s. 69)  
Asiakaslähtöisessä hankekehityksessä käyttäjällä, sijoittajalla tai jollain muulla rakennut-
taja-asiakkaalla on tarve uusille tiloille. Asiakkaan tarpeiden mukaan haetaan sopivaa si-
jaintia rakennukselle, tehdään toimintoperusteinen suunnitelma tarvittavista tiloista ja 
suunnitellaan hankkeen kulku muiltakin osin. Tonttilähtöisellä hankekehityksellä tarkoi-
tetaan sitä, että kehittäjällä on omistuksessaan tontti, jolle etsitään asiakkaita. Idealähtöi-
sellä hankekehityksellä tarkoitetaan vastaavasti sitä, että kehittäjä ideoi tilat, joille uskoo 
löytävänsä tontin, käyttäjän ja sijoittajan. Kuvassa 2.1 esitetään kaikki kuusi kiinteistöke-
hityksen lähtökohtaa. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 69) 
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Kuva 2.1 Kiinteistökehityksen lähtökohdat (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 70) 
2.2 Toimitilakehityksen osapuolet  
Toimitilakehityshankkeiden pääosapuolia ovat sijoittaja, käyttäjä ja kehittäjä. Nämä tahot 
muodostavat kiinteistökehityshankkeissa niin sanotun kolmikantaorganisaation (kuva 
2.2). Hankkeisiin osallistuu myös useita muita osapuolia: suunnittelijoita, viranomaisia ja 
rakennustyön suorittajia. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 24 - 25) 
 
Kuva 2.2 Kiinteistökehityksen kolmikantamalli (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 24) 
Sijoittajat omistavat rakennuksia saadakseen sidotulle pääomalleen tuottoa. Sijoittajien 
sijoitusstrategiat voivat poiketa toisistaan huomattavasti. He saattavat keskittyä vain tie-
tynlaisiin kiinteistöihin tai vaihtoehtoisesti hajauttaa sijoituksensa eri tyyppisiin kiinteis-
töihin. Sijoittajat hankkivat kiinteistöjä ostamalla tai rakennuttamalla. (Kiiras ja Tammi-
lehto 2014, s. 25) 
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Toimitilakehityshankkeissa käyttäjällä tarkoitetaan yritystä, joka hyödyntää kiinteistön 
tiloja omassa liiketoiminnassaan. Siten käyttäjien tulisi määritellä lähtökohdat kiinteis-
tön toiminnallisille, teknisille ja laadullisille ominaisuuksille sekä aikataulullisille ja ta-
loudellisille seikoille. Käyttäjiä on tavanomaisesti useita, joten heidän erilaiset toiveet 
johtavat ratkaisujen räätälöintiin. Käyttäjät maksavat korvauksen kiinteistön käytöstä 
vuokrina. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 13; Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 26)  
Kiinteistökehittäjän tehtäväkenttä on todella laaja ja keskeisimpiä osaamisalueita ovat 
markkinat, markkinointi, sopimustekniikka ja rakennuttaminen. Lisäksi kehittäjän on hal-
littava rahoitukseen sekä kiinteistön vuokraamiseen, myymiseen ja omistamiseen liittyvät 
asiat. Kehittäjä voi ansaita yksityisen sektorin kiinteistökehityshankkeissa konsulttina tai 
myymällä kehittämänsä hankkeen sijoittajalle. Tuotto voi tulla myös pääomatulona, mi-
käli kehittäjä jää itse kiinteistön sijoittajaksi. Kehittäjä tarvitsee hankkeen aikana lukuis-
ten yhteistyökumppaneidensa osaamista. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 27) 
Rahoitustoimijat voivat osallistua kiinteistökehityshankkeeseen monella eri tavalla. Ra-
hoitustoimijat voivat olla yhteistyöpartnereita, rakennusajan lainanantajia, pitkäaikaisia 
lainanantajia tai pitkäaikaisia sijoittajia. Rahoittajien tarve on riippuvainen kiinteistöke-
hityksen luonteesta. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 25 - 26) 
Suunnittelijat muodostavat hankkeen aikana yhteistyötä tekevän suunnitteluryhmän. 
Suunnitteluryhmään kuuluvat arkkitehti, rakennesuunnittelija, pohjarakennesuunnittelija 
ja LVISA-suunnittelijat. Lisäksi hankkeissa saatetaan tarvita tietotekniikka-, liikenne- ja 
maisemasuunnittelijoita. Mitä vaativampi hanke on, sitä enemmän suunnittelijoillekin on 
tarvetta. Suunnitteluryhmässä töiden koordinoinnista, suunnittelun kokonaisuudesta sekä 
suunnittelun laadusta vastaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijana toimii yleensä arkkitehti, 
mutta myös muiden suunnittelualojen suunnittelijat voivat toimia pääsuunnittelijana 
hankkeen erityisluonteen niin vaatiessa. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 13) 
Ympäristö- ja liikennekonsultteja tarvitaan nykyään yhä enemmän käyttäjien ja sijoitta-
jien vaatiessa kohteelta kansainvälistä ympäristöluokitusta. Ympäristökonsultit tekevät 
veteen, jätteisiin, maaperän saastumiseen ja radoniin liittyviä arvioita ja selvityksiä. Lii-
kennekonsultit tekevät vastaavasti selvityksiä, joissa tarkastellaan väylien kapasiteettia, 
liikenteen aiheuttamaa saastekuormaa, pysäköintiä ja liikenteen vaikutuksia. (Kiiras ja 
Tammilehto 2014, s. 27) 
Viranomaiset asettavat rakennushankkeelle vaatimuksia yhteiskunnan, turvallisuuden ja 
terveellisyyden näkökulmasta. He valvovat ja ohjaavat suunnittelua ja rakentamista la-
kien, asetusten, kaavojen, määräysten, ohjeiden ja normien avulla. (Junnonen ja Kankai-
nen 2016, s. 15)  
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2.3 Toimitilahankekehityksen vaiheet ja tehtävät 
2.3.1 Liikeidean kehittely  
Ideointi on hankekehityksen tärkein vaihe, koska ilman hyvää ideaa toimitilakehitys-
hanke ei voi onnistua tyydyttävästi. Ideointiryhmän tulee toimia erityisen avoimesti, 
koska jokainen idea tai näkökulma voi toimia syötteenä toisen ryhmänjäsenen ajatuksille 
tai idea voi olla itsessäänkin toteuttamiskelpoinen. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 74 - 
75) 
Ensimmäinen kannattavuuslaskelma tehdään liikeidean kehittelyvaiheessa alustavan han-
kelaskelman avulla. Hankelaskelmassa arvioidaan kohteen tuotot, arvo ja investointikus-
tannukset. Laskelma tehdään usein seuraavien tietojen avulla: hoitokustannukset brutto-
neliötä kohden, pääomavuokran suuruus vuokrattavia neliöitä kohden, investointikustan-
nus rakennusoikeusneliöitä kohden ja rakennuttamiskustannukset bruttoneliötä kohden. 
Vuokrattavan pinta-alan vuosinettotuotto muutetaan kiinteistön arvoksi jakamalla se va-
litulla korkokannalla. Mikäli saatu luku on suurempi kuin projektin investointikustannuk-
set niin projektia kannattaa jatkaa. Hankelaskelma tarkentuu jatkuvasti projektin edetessä 
tietojen tarkentuessa. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 71) 
Vapaan ideoinnin jälkeen potentiaaliset liikeideat jalostetaan ja testataan. Idean jalostus-
vaiheessa tehdään markkinatutkimus, jonka pohjalta segmentoidaan tilojen kohderyhmä 
ja sijainti sekä differoidaan tilat kohderyhmälle. Kuvassa 2.3 esitetään, kuinka asiakas-
segmentoinnin ja tuotedifferoinnin avulla syntyy tuote, josta asiakas on valmis maksa-
maan. Toimitilakehityksen kontekstissa asiakkailla tarkoitetaan tilojen tulevia käyttäjiä 
ja tuotteella rakennettavia tiloja. Liikeidea testataan ennakkomarkkinoinnin keinoin. (Kii-
ras ja Tammilehto 2014, s. 75 – 78). Markkinointia käsitellään kappaleessa 2.3.3 Mark-
kinointi. 
 
Kuva 2.3 Asiakassegmentoinnin ja tuotedifferoinnin yhteys (Kiiras ja Tammilehto 2014, 
s. 78) 
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2.3.2 Rakennusoikeuden hankinta ja kiinteistötoimitukset  
Rakennusoikeuden hankinta on kehityshankkeen onnistumisen kannalta kriittinen vaihe, 
koska kiinteistön tuleva sijainti vaikuttaa vuokralaisten kiinnostumiseen tiloista ja sijoit-
tajien vaatimaan tuottoprosenttiin. Lisäksi rakennusoikeuden investointikustannus vai-
kuttaa kehittäjän katteeseen. Kiinteistökehittäjä ei yleensä halua sitoa aikaisessa vai-
heessa hanketta rakennusoikeuteen suurta summaa rahaa, koska hankkeen toteutumisesta 
ei ole varmuutta. Kehittäjän on kuitenkin huomioitava, että myös muut voivat haluta sa-
maisen rakennuspaikan hallintaansa tai sen hinta voi kallistua tulevaisuudessa. Näiden 
syiden vuoksi kehittäjä pyrkii varaamaan tontin itselleen kehityssopimuksella tai tontti-
kaupan aiesopimuksella. Rakennuspaikka voidaan vaihtoehtoisesta hankkia myös vuok-
raamalla. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 87) 
Rakennusoikeuden hankinnan seurauksena on tyypillisesti tehtävä kiinteistötoimituksia. 
Kiinteistötoimitukset liittyvät kiinteistöjen muodostamiseen, kiinteistöjaotusten muutta-
miseen, kiinteistöjen ulottuvuuksien vahvistamiseen, rasitteiden perustamiseen sekä kiin-
teistöjen rekisteröintiin ja yhdistämiseen. Tyypillisimpiä kiinteistötoimituksia ovat loh-
kominen, halkominen ja rasitteiden perustaminen. (Kasso 2010, s. 52 – 54)  
Kiinteistötoimitus tulee vireille hakemuksen jättämisestä. Toimitukset käsitellään toimi-
tusinsinöörien järjestämissä toimituskokouksissa, joihin toimituksen asianomaiset, eli 
kaikki ne henkilöt, joiden omistamaa kiinteistöä toimitus koskee, osallistuvat. Kiinteistö-
toimituksista laaditaan asiakirjat, joihin kuuluu ainakin kartta kiinteistöjen ulottuvuuksien 
määrittämiseksi. Kiinteistötoimituksen valitusaika on 30 vuorokautta, mikäli valituksia ei 
tuon ajan sisällä tule, niin toimitus saa lainvoiman. (Nevala etc. 2017, s. 244 – 245) 
2.3.3 Markkinointi 
Markkinointi- ja myyntityö aloitetaan, kun liikeideoista on valittu kannattavin. Markki-
noinnin ja myynnin tarkoitus on saada ihmiset kiinnostumaan kohteesta sekä löytää po-
tentiaaliset vuokralaiset. Mikäli ennakkomarkkinoinnilla ei saada sitoutettua tarpeeksi 
vuokralaisia, niin hanketta ei kannata toteuttaa. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 92) 
Insinööritieteissä markkinoinnilla tarkoitetaan yleensä vain yhtä osaa markkinoinnin ko-
konaisuudesta eli markkinointiviestintää (Promotion). Todellisuudessa markkinoinnin 
kilpailukeinojen kokonaisuuteen kuuluu markkinointiviestinnän lisäksi myös seuraavat 
osa-alueet: tuote (Product), hinta (Price) ja paikka (Place). Englannin kielisten termien 
myötä tätä kokonaisuutta kutsutaan 4P-malliksi. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 87) 
Tuote tai palvelu on kokonaisuuden tärkein osa, koska markkinoinnin muut osa-alueet 
rakentuvat sen ympärille. Kiinteistöalalla tuote on kiinteistö, jolla on jokin tietty käyttö-
tarkoitus eli tyyppi. Kiinteistö eritellään edelleen laatutasolla, brändillä ja toimitilapalve-
luilla. Laatutaso käsittää kiinteistön varustelu- ja viimeistelytason, pohjaratkaisun sekä 
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arkkitehtuurin. Brändillä voidaan tarkoittaa kehittäjän mainetta, alueen tai kiinteistön 
imagoa ja rakennuksen laatutasoa tai ympäristöluokitusta. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 
87) 
Paikalla tarkoitetaan markkinoinnissa yleensä myyntipaikkaa tai saavutettavuutta. Paikan 
tarkoitus on aikaansaada tilanne, jossa asiakas ja tuote kohtaavat. Kiinteistöjen kohdalla 
paikka-käsite voidaan nähdä kuitenkin kohteen sijaintina, koska sijainti on tärkeä tuote-
ominaisuus. Tuotteen hinnoitteluperusteet ovat yleensä monimutkaisia, kiinteistöjen koh-
dalla hinta voi käsittää perushinnan (kauppahinta tai vuokra) lisäksi myös räätälöinnin tai 
korotetun laatutason kustannukset. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 87 – 88) 
Markkinointiviestintä on yrityksen ulospäin suuntautuvaa viestintää. Sen tarkoitus on 
saada ihmiset kiinnostumaan tuotteesta. Jokaiselle kohderyhmälle valitaan omanlaisensa 
markkinointikeinot. Kiinteistökehitykseen sopivia markkinointikeinoja ovat esimerkiksi: 
x Imagomainonta      
x Suoramarkkinointi 
x Messut ja näyttelyt 
x Internetmainonta 
x Lehti-ilmoitukset 
x Yritysvierailut 
x Radio- ja TV-ilmoitukset (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 91) 
2.3.4 Liikehuoneiston vuokraus  
Liikehuoneistojen vuokraamiseen sovelletaan liikehuoneiston vuokrauksesta annettua la-
kia 482/1995. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat kuitenkin poiketa lain säännöksistä 
vuokrasopimuksella. Ainoastaan vuokrasopimuksen päättymiseen liittyvät säännökset 
ovat pakottavia eli niistä ei voi poiketa. Lakia sovelletaan kaikkien muiden tilojen paitsi 
asuinhuoneistojen vuokraamiseen. (Nevala etc. 2017, s. 439 – 440) 
Vuokrasopimuksessa sovitaan ainakin seuraavista ehdoista: tilojen käyttötarkoituksesta, 
vuokraan sisältyvistä etuuksista, vuokrasopimuksen muodosta ja kestosta, vuokravakuu-
den suuruudesta, hallinnan luovuttamisen viivästyskorvauksesta, alivuokrauksesta, vuok-
ran suuruudesta, vuokran korottamisesta ja tarkistamisesta, vuokran maksupäivästä, en-
nakkovuokrasta ja irtisanomisperusteista ja -ajoista. (Nevala etc. 2017, s. 441 – 458)  
Vuokrasopimuksessa sovitaan myös kiinteistön käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannuk-
sista sekä muista kiinteistön käyttöön liittyvistä kustannuksista. Muita kustannuksia ovat 
esimerkiksi kiinteistövero ja vakuutukset. Vuokrasopimukseen on syytä liittää vastuun-
jakotaulukko, jossa eritellään tarkasti osapuolien velvollisuudet kustannuksiin liittyen. 
(Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 119) 
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2.3.5 Kiinteistön kauppa 
Maakaari (540/1995) on keskeisin kiinteistökauppoja säätelevä laki. Maakaari sisältää 
säännöksiä kiinteistökaupasta, lainhuudosta, kiinteistön panttauksesta ja muista kiinteis-
töön kohdistuvien oikeuksien kirjaamisesta. Maakaareen liittyy tiiviisti myös laki kau-
panvahvistajista (573/2009). Tietyissä tilanteissa kiinteistökauppaan sovelletaan myös oi-
keustoimilakia, asuntomarkkinointiasetusta, etuostolakia ja varainsiirtoverolakia. (Ne-
vala etc. 2017, s. 337) 
Kiinteistönkauppa edellyttää aina lain määräämää muotovaatimusta. Kiinteistönkaupan 
muotovaatimuksiin kuuluu: 
x Kauppakirja on tehtävä kirjallisesti 
x Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja 
x Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa 
x Kaikki kaupan allekirjoittajat ovat yhtä aikaa läsnä kaupan vahvistustilaisuudessa 
x Kauppakirjaan tulee merkitä kiinteistön luovutustarkoitus, luovutettavan kiinteis-
tön tunnistetiedot, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu mahdollinen vastike. 
(Nevala etc. 2017)    
Kiinteistönkauppa on voitu tehdä vuodesta 2013 lähtien vaihtoehtoisesti myös Maanmit-
tauslaitoksen kaupankäyntijärjestelmässä. Kaupankäyntijärjestelmässä myyjä ja ostaja 
hyväksyvät kauppakirjan allekirjoittamalla sen sähköisesti. Kuvassa 2.4 esitetään tyypil-
linen kauppakirjan rakenne. (Nevala etc. 2017, s. 360 ja 367) 
 
Kuva 2.4 Esimerkki kauppakirjan rakenteesta (Nevala etc. 2017, s. 367)           
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Sitovalla esisopimuksella ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään lopullisen kiinteistönkau-
pan myöhemmin, osapuolien asettamien ehtojen täyttyessä. Ehtojen täyttyessä kaupasta 
vetäytyvä osapuoli joutuu yleensä maksamaan ennalta sovitun korvauksen toiselle osa-
puolelle tai hän menettää maksamansa käsirahan. Esisopimuksia käytetään esimerkiksi 
rakentamiseen liittyvissä kiinteistökaupoissa silloin, kun kaava tai rakennuslupa ei ole 
lainvoimainen. (Nevala etc. 2017, s. 349)           
2.3.6 Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen ja hallinta 
Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö perustetaan samoin kuin osakeyhtiö normaalistikin. Yh-
tiön perustamiseksi laaditaan perustamissopimus, jossa on vähintään seuraavat tiedot: so-
pimuksen päivämäärä, kaikkien osakkeenomistajien merkitsemät osakkeet, osakkeen 
hinta (merkintähinta), osakkeen maksuaika, hallitukseen kuuluvat jäsenet ja kaikkien 
osakkeenomistajien allekirjoitukset. Perustamissopimukseen liitetään myös yhtiöjärjes-
tys. Tilikaudesta tulee määrätä joko itse sopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjär-
jestyksessä mainitaan aina yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa ja toimiala. Yksityisen 
osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2500 euroa eli tämä summa on vähintään sijoi-
tettava yhtiöön ennen kuin se voidaan rekisteröidä kaupparekisteen. (Osakeyhtiölaki 
2006)     
Osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden sisällä perustamissopi-
muksen allekirjoittamisesta, muutoin perustaminen raukeaa. Ennen yhtiön rekisteröimistä 
rekisteriviranomaiselle on toimitettava: 
x Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perusta-
misessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä 
x Yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että osakkeiden maksamisessa on noudatettu 
osakeyhtiölakia. Mikäli yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvolli-
suutta valita tilintarkastajaa, osakkeisen maksamisesta on annettava muu selvitys. 
(Osakeyhtiölaki 2006)     
Rekisteröinti-ilmoitus kannattaa tehdä patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja verohal-
linnon yhteisessä YTJ-palvelussa. PRH käsittelee ilmoituksen osat, jotka koskevat kaup-
parekisteriä ja verohallinto käsittelee ilmoituksen osat, jotka koskevat sen rekistereitä. 
Palvelu muodostaa automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen, kun pal-
veluun syötetään näissä asiakirjoissa vaadittavat tiedot. Osakeyhtiö syntyy siis samalla 
kun se rekisteröidään kaupparekisteriin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta. (Pa-
tentti- ja rekisterihallitus 2017) 
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Kiinteistöosakeyhtiön pakolliset hallintoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Lisäksi yhti-
össä voi olla toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto. (Suomen yrittäjät 2014) Osakeyhtiön 
hallituksen velvollisuutena on järjestää yhtiön kirjanpito ja varainhoito asianmukaisella 
tavalla. Tilintarkastustoimisto Auditar Oy esittää näiden hallinnollisten asioiden ajoittu-
van tilikaudelle kuvan 2.5 mukaisesti tilikauden ollessa kalenterivuosi. (Auditar Oy 2011)  
 
Kuva 2.5 Esimerkki osakeyhtiön tilinpäätöksen aikataulusta tilikauden ollessa kalenteri-
vuosi (Auditar Oy 2011) 
Tilinpäätös sisältää vähintään tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja rahoituslaskelman. Tu-
loslaskelma kertoo, kuinka yrityksen tulos muodostuu ja taseesta ilmenee yrityksen ta-
loudellinen tilanne tilinpäätöshetkellä. Liitetietoja ovat tilinpäätöksen laatimisperusteet, 
tuloslaskelman liitetiedot, taseen liitetiedot ja vastuusitoumukset. Lisäksi liitetiedoissa 
tulee selvittää henkilöstöön, konsernisuhteisiin ja lähipiiriliiketoimiin liittyvät asiat. 
(Lahti ja Viljaranta 2013, s. 14 – 15 ja s. 83)           
2.3.7 Rakennushankkeen osittelu 
Rakennushanke jaetaan eri vaiheisiin, jotta hankkeen hallitseminen ja ohjaaminen helpot-
tuvat. Lisäksi vaiheisiin jakaminen helpottaa päätöksien kohdistamista kunkin vaiheen 
keskeisiin asioihin. Rakennustieto Oy:n laatimassa Hankkeen johtamisen ja rakennutta-
misen tehtäväluettelossa HJR12 rakennushanke jaetaan kahdeksaan päävaiheeseen ja kol-
meen erilliseen tehtäväkokonaisuuteen. Jokaisen vaiheen lopussa tehdään päätös, joka 
ohjaa hanketta eteenpäin. Alkuvaiheen päätöksillä voidaan myös luopua hankkeesta tai 
siirtää sen toteutusta tulevaisuuteen. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 10 – 12; Rakennus-
tieto 2013) Kuvassa 2.6 esitetään tehtäväluettelon mukaiset päävaiheet, erilliset tehtävä-
kokonaisuudet sekä päätökset. 
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Kuva 2.6 Talonrakennushankkeen vaiheet ja päätökset (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 
11) 
Tarveselvitysvaiheessa perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan ti-
lan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittava laajuus ja tilaryhmät, tutkitaan vaihtoeh-
toiset tilan hankintamahdollisuudet, arvioidaan eri vaihtoehtojen edullisuus ja laaditaan 
tarveselvitys. Mikäli tilat päätetään hankkia rakentamalla, niin tarveselvitys toimii suun-
nitteluohjeena ja puitteena jatkotoimenpiteille. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 99) 
Tarveselvitys koostuu tyypillisesti alustavasta tilaohjelmasta, tilojen ominaisuuksien ku-
vauksesta ja alustavasta hankeaikataulusta. Kiinteistökehittäjän näkökulmasta on tärkeää, 
että käyttäjien lähtötiedoista voidaan muodostaa toteutettavissa oleva hanke. Tarveselvi-
tystä ja hankepäätöstä seuraa hankesuunnitteluvaihe. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 99; 
Junnonen ja Kankainen 2016, s. 18) 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeelle asetetaan toimivuuteen, laajuuteen, laa-
tuun, kustannuksiin, ajoitukseen ja ylläpitoon liittyvät tavoitteet. Hankesuunnittelulla tar-
kennetaan tarveselvityksen tavoitteet rakennussuunnittelun vaatimuksiksi sekä toteutusta 
ohjaaviksi menettelyiksi.  
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Hankesuunnitelma koostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Kiinteistökehitys-
hankkeissa kehityssuunnitelma toimii hankesuunnitelmana. Projektiohjelma ottaa kantaa 
rakennushankkeen ajalliseen toteutukseen ja ohjausmenettelyihin. Projektiohjelma sisäl-
tää hankeaikataulun, joka toimii hankkeen hallinta- ja valvontatyökaluna. Hankeaikatau-
lussa esitetään suunnittelun ja rakentamisen aikataulut limitettyinä. (Kiiras ja Tammilehto 
2014, s. 100; Junnonen ja Kankainen 2016, s. 24 – 26)  
Hankeohjelmaan vastaavasti kirjataan rakennukselta ja sen tiloilta ja järjestelmiltä halutut 
ominaisuudet, jotka toimivat rakennussuunnittelun lähtötietoina. Hankeohjelmaan kuu-
luu tarkennettu tilaohjelma, jossa luetellaan kaikki tilat ja niiden pinta-alat. Lisäksi mää-
ritetään rakennuksen ja sen tilojen ulko- ja sisäpuolisten rakenteiden ominaisuudet. Omi-
naisuudet voivat kohdistua tilan korkeuteen, ääneneristävyyteen, valoon, sisäilmastoon, 
sähkötekniikkaan, pintarakenteiden ominaisuuksiin sekä kaluste- ja varustetasoon. (Jun-
nonen ja Kankainen 2016, s. 24 - 26) 
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään lisäksi vaihtoehtoiset rakennuspaikat, rakennus-
hankkeeseen mahdollisesti liittyvät vaarat ja haitat, rakennusluvan edellytykset, rahoitus-
vaihtoehdot sekä määritetään alustavasti hankkeen toteutusmuoto. Hankesuunnitteluvai-
heessa ei yleensä tehdä graafista suunnittelua, mutta joissain tilanteissa alustava luonnos-
suunnittelu on syytä käynnistää jo tässä vaiheessa, jotta kustannustavoite osataan asettaa 
oikein. Hankesuunnitteluvaiheen lopussa päätetään, investoidaanko rakennushankkee-
seen vai ei. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 27) 
Hankesuunnittelua ja investointipäätöstä seuraa suunnittelun valmisteluvaihe. Suunnitte-
lun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, järjestetään mahdolliset suunnittelu-
kilpailut, valitaan suunnittelijat ja solmitaan suunnittelusopimukset. Vaihe päättyy suun-
nittelupäätökseen, joka käynnistää varsinaisen suunnittelun. (Junnonen ja Kankainen 
2016, s. 43) 
Rakennussuunnittelun vaiheita ovat ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja toteutussuun-
nittelu. Ehdotussuunnitteluvaiheessa laaditaan riittävä määrä vaihtoehtoisia suunnittelu-
ratkaisuja, jotta suunnitteluratkaisujen toimivuutta, soveltumista ympäristöön ja kustan-
nuksia voidaan arvioida ja verrata. Valitusta ehdotussuunnitelmasta laaditaan valmiit eh-
dotuspiirustukset, joista ilmenevät kohteen toiminnallinen, rakennustaiteellinen ja arkki-
tehtinen yleisratkaisu. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 52 – 53)   
Ennen yleissuunnittelun aloittamista valmiin ehdotussuunnitelman kustannusarvioita tu-
lee verrata hankesuunnitteluvaiheessa asetettuun budjettihintaan. Ehdotussuunnitteluvai-
heen kustannusarvio voidaan laatia käyttämällä tavoitehinta-, tietomalli- tai rakennus-
osalaskentamenetelmiä. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 52 – 53) Kiinteistökehittäjä voi 
tarvittaessa käyttää ehdotuspiirustuksia ennakkomarkkinointiaineistona. (Kiiras ja Tam-
milehto 2014, s. 101)   
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Yleissuunnitteluvaiheen tarkoitus on kehittää valittu ehdotussuunnitelma toteutuskel-
poiseksi yleissuunnitelmaksi. Silloin täsmennetään alustavasti valitut rakenteet ja järjes-
telmät siten, että rakennus on teknisesti mahdollista toteuttaa, verrataan päivitettyä kus-
tannusarviota tavoitehintaan, arvioidaan rakennuksen vuotuiset ylläpitokustannukset, 
päivitetään hankkeen toteuttamisaikataulu ja tarkistetaan lähtötietojen noudattaminen. 
Yleissuunnitteluvaihe päättyy rakennuslupahakemuksen laatimiseen ja vireille jättämi-
seen.  (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 52 – 54; Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 101)   
Toteutussuunnitteluvaiheen tarkoituksena on jalostaa hyväksytty yleissuunnitelma han-
kinnan ja rakentamisen vaatimiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. To-
teutussuunnittelua täydennetään rakentamisen aikana erilaisin valmistus-, sovitus-, asen-
nus- ja osapiirustuksin. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 54 - 55) 
Rakennusliikevetoisissa hankekehityshankkeissa rakennusliike perustaa kiinteistöosake-
yhtiön hankkimalleen rakennuspaikalle, suunnittelee ja rakentaa rakennuksen sekä mark-
kinoi ja myy yhtiön osakkeet. KVR-urakkasopimus solmitaan tällöin rakennusliikkeen ja 
osakeyhtiön välille. Molempia osapuolia edustaa tällöin rakennusliike. (Junnonen ja Kan-
kainen 2016, s. 42) 
Rakentamisvaiheessa rakennetaan urakkasopimuksen ja suunnitelmien mukainen raken-
nus. Rakentamistyötä säädellään viranomaisten puolesta maankäyttö- ja rakennuslailla. 
Rakennusluvassa kerrotaan luvan ehdot, joiden tulee täyttyä rakennustöiden aikana. (Ra-
kennustieto 2013; Koskenvesa 2015) 
Rakentaminen päättyy vastaanottotarkastukseen, jossa selvitetään, onko työn lopputulos 
sopimusasiakirjojen mukainen. Vähäiset viimeistelytyöt eivät estä rakennuksen vastaan-
ottamista. Virheet, puutteet ja haitat tulee kuitenkin esittää vastaanottopöytäkirjassa, 
koska muutoin oikeus vaatimusten esittämiseen saatetaan menettää. Virheiden ja puuttei-
den korjaaminen todetaan jälkitarkastuksessa. (Junnonen ja Kankainen 2016, s. 115 - 118) 
Rakennuksen vastaanotto tarkoittaa sitä, että rakennus voidaan ottaa käyttöön ja urakoit-
sijan suoritusvelvollisuus päättyy takuutöitä lukuun ottamatta. Käyttöönottoa ja kiinteis-
tön ylläpitoa varten rakennuksen omistajalle luovutetaan rakennusvaiheessa laadittu ra-
kennuksen käyttö- ja huolto-ohje, josta ilmenee muun muassa kiinteistön hoidon, huollon 
ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. (Junnonen ja Kankainen 2016, 
s. 119 – 120) 
Kiinteistön ylläpidolla tarkoitetaan kiinteistön kunnon, arvon, käytettävyyden ja koetta-
vuuden säilyttämistä. Kiinteistön ylläpito jakaantuu kiinteistönhoitoon ja kunnossapi-
toon. Kiinteistönhoidon tarkoitus on ylläpitää kiinteistössä haluttuja oloja sekä estää kiin-
teistön ja sen osien vikaantuminen. Kunnossapidon tarkoitus on taas pitää kiinteistön ja 
sen laitteet ja järjestelmät alkuperäistä vastaavassa kunnossa. (Junnonen ja Kankainen 
2016, s. 120 – 121)    
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Takuuaika alaa rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1998 mukaan hyväksytystä vas-
taanotosta ja kestää kaksi vuotta. Takuuaikana ilmenneistä virheistä ja puutteista vastaa 
urakoitsija, ellei urakoitsija kykene näyttämään olevansa vapaa vahingonkorvausvas-
tuusta. Kahden vuoden takuuajan vastuiden lisäksi urakoitsijalla on takuuajan jälkeinen 
vastuu 10 vuoden ajan virheistä ja puutteista, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä 
huolimattomuudesta, täyttämättä jääneestä suorituksesta, sovitun laadunvarmistuksen lai-
minlyönnistä ja niin sanotuista piilevistä virheistä, joita ei ole voitu havaita vastaanotto-
tarkastuksessa eikä takuuaikana. Takuuajan jälkeisien virheiden ja puutteiden näyttö-
taakka on tilaajalla. (RT 16-10660 1998) 
2.4 Toimitilamarkkinat 
Toimitilamarkkinoiden ominaispiirteet aiheutuvat kiinteistöjen erityispiirteistä, joista 
suurin osa johtuu kiinteistöjen kytkennästä maahan. Erityispiirteet näkyvät markkinoiden 
ja markkinaosapuolten toiminnassa. (Olkkonen etc. 1997, s. 26) Erityispiirteet voidaan 
jakaa fyysisiin ja taloudellisiin erityispiirteisiin taulukon 2.1 mukaisesti. 
Taulukko 2.1 Toimitilamarkkinoiden fyysiset ja taloudelliset erityispiirteet (Olkkonen 
etc. 1997, s. 26 – 27) 
Fyysiset erityispiirteet 
Paikkaan sidonnaisuus Kiinteistöä ei voi siirtää, joten toimitilamarkkinat ovat 
aina paikalliset. 
Sijainnin ja kiinteistön osien ainutlaa-
tuisuus 
Ainutlaatuisuus erottaa kiinteistöt selvimmin ho-
mogeenisten hyödykkeiden markkinoista. Alueellista 
ylikysyntää ei voida täysin tyydyttää muiden alueiden 
tarjonnalla. Myös ulkoiset tekijät (esimerkiksi melui-
suus ja saastuneisuus) vaikuttavat voimakkaasti kiin-
teistön arvoon. 
Häviämättömyys Kiinteistöllä on yleensä merkittävä arvo, vaikka toi-
minta loppuisikin siinä hetkeksi. Mikäli rakennus pu-
retaan niin maapohjalle jää edelleen sen sijainnin mu-
kainen arvo. 
Taloudelliset erityispiirteet 
Niukkuus Niukkuus on sijainnin ainutkertaisuuden aiheuttamaa. 
Todella laadukkaita sijaintipaikkoja on olemassa vain 
rajattu määrä, tätä käytetään joskus kiinteistöjen ar-
vonnousun perusteena.  
Pitkäikäisyys Kiinteistöt ovat todella pitkäikäisiä tuotannontekijöitä 
ja sijoituskohteita, maapohja jopa ikuinen. 
Muunneltavuus / jalostaminen  Kiinteistön arvoa voidaan nostaa esimerkiksi remon-
tein, rakentamalla lisää ja muuttamalla käyttötarkoi-
tusta. Tämä erottaa kiinteistösijoittamisen muista si-
joitusmuodoista. 
Sijainnillisuus Kiinteistön arvo on vahvasti riippuvainen sijaintipai-
kasta ja ulkoisista tekijöistä.  
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Fyysisten ja taloudellisten erityispiirteiden lisäksi toimitilamarkkinoihin vaikuttaa muita-
kin piirteitä, jotka erottavat toimitilamarkkinat täydellisesti toimivista markkinoista ja 
muista sijoitusmuodoista. Täydellisesti toimivilla markkinoilla resurssit kohdentuvat te-
hokkaasti. Kiinteistöjen heterogeenisuuden vuoksi toimitilamarkkinat eivät toimi täydel-
listen markkinoiden tavoin. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 27 – 28) Taulukossa 2.2 esi-
tetään osa toimitilamarkkinoihin vaikuttavista muista tyypillisistä piirteistä.  
Taulukko 2.2 Toimitilamarkkinoiden muita tyypillisiä piirteitä (Olkkonen etc. 1997, s. 
26 – 27) 
 
Muita tyypillisiä piirteitä 
Suuri yksikkökoko Toimitilat ovat fyysiseltä kooltaan suuria ja sijoituksena 
paljon pääomaa sitovia. Kiinteistöillä on suuren koon, 
pitkäikäisyyden ja häviämättömyyden vuoksi poikkeuk-
sellisen suuri vakuusarvo. 
Alhainen likvidisyys Toimitilamarkkinat ovat suhteellisen epälikvidit eli si-
joittajien on melko hankala myydä omistamiaan kiin-
teistöjä. Tämä johtuu muun muassa suuresta yksikkö-
koosta ja kehittymättömistä omistusmuodoista. Likvi-
disyyttä on pyritty parantamaan kiinteistömarkkinoita 
arvopaperistamalla.    
Julkisen sektorin interventiot Julkinen valta vaikuttaa toimitilamarkkinoihin suorin ja 
epäsuorin keinoin. Suoria keinoja ovat muun muassa 
kaavoitus ja kiinteistöverotus ja epäsuoria muun mu-
assa talouspolitiikka ja verotus. Julkinen valta voi toi-
saalta myös antaa korkotukea tai verohelpotuksia.  
Jakautuneisuus osamarkkinoihin Paikkaan sidonnaisuus jakaa toimitilamarkkinat alueel-
lisiin osamarkkinoihin. Lisäksi tilojen käyttötarkoitus ja-
kaa markkinoita edelleen. Osamarkkinat lisäävät asian-
tuntemuksen tarvetta. 
Markkinamuutosten ennustaminen 
vaikeaa 
Markkinamuutosten arvioiminen on ollut vaikeaa 
muun muassa sen takia, että tietoa markkinoista ei ole 
tarpeeksi. Lisäksi toimitilojen tuotannontekijäluonteen 
vuoksi toimitilamarkkinoihin vaikuttaa yleistaloudellisia 
muuttujia, joiden vaikutusta markkinoihin ei tunneta 
kovin hyvin.    
Korkeat transaktiokustannukset Kiinteistön realisointi rahaksi on hidasta ja kallista. Kiin-
teistön myymiseen liittyvät kustannukset syntyvät arvi-
ointi- ja välityspalkkioista, markkinointi- ja neuvottelu-
kuluista sekä veroista.     
Monipuolisten hallinnointiresurs-
sien tarve 
Toimitilan käyttäminen aiheuttaa jatkuvasti käytön ja 
ylläpidon kustannuksia. Lisäksi tulevaisuuden tuottoky-
vystä on huolehdittava hoitamalla olemassa olevia 
vuokrasuhteita, hankkimalla uusia käyttäjiä sekä kehit-
tämällä tiloja. Sijoituksen hallinnointi vaatii siten paljon 
osaamista.  
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Toimitilamarkkinat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksesta. Toimitilojen 
kysyntä on riippuvaista muiden hyödykkeiden ja palveluiden kysynnästä, tilojen kysyntä 
on siten luonteeltaan johdettua kysyntää. Varsinainen tilojenhankintapäätös on seurausta 
tuotantopäätöksestä, joka tehdään kuluttajien hyödykkeisiin kohdistuvan tarpeen perus-
teella. Toimitilat ja asunnot eroavat selkeästi toisistaan kysynnän luonteen vuoksi, toimi-
tilat nähdään tuotantoprosessin panoksena, kun taas asunnot ovat lopputuotteita (Olkko-
nen etc. 1997, s. 25 - 26)  
Toimitilakiinteistömarkkinat muodostuvat toisiinsa vaikuttavista tila- ja pääomamarkki-
noista. Tila- ja pääomamarkkinat jakaantuvat edelleen kahteen eri osaan: tilamarkkinat 
koostuvat vuokramarkkinoista ja tilakannasta, pääomamarkkinat sen sijaan sijoitus- ja ra-
kennusmarkkinoista. (Olkkonen etc. 1997, s. 39) 
Tilamarkkinoiden kokonaiskysyntä on lähtöisin yksityisen ja julkisen sektorin tilojen 
käyttäjistä. Toimitilojen kokonaistarjonta määräytyy tilakannan mukaan, joka sisältää 
kaikki markkinoilla olevat toimitilat. Tilakannan määrä on lyhyellä aikajänteellä jäykkää, 
koska uusien tilojen tuottaminen on luonteeltaan pitkäkestoinen projekti. Tilamarkkinoi-
den tehtävänä on määrittää vuokrataso, jolla tilojen kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Yritys-
ten lisätessä tuotantoaan kysyntä kasvaa tarjonnan pysyessä ennallaan, jolloin vuokrat 
nousevat. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 36 – 37, Olkkonen etc. 1997, s. 39 – 40)  
Toimitilojen hinnat määräytyvät pääomamarkkinoilla, joilla myös toimitilakiinteistön 
myyminen, ostaminen ja vaihtaminen tapahtuvat. Pääomamarkkinoilla kysyntä on lähtöi-
sin sijoittajista ja heidän tarpeistaan. Sijoitushalukkuuden kasvaessa kiinteistöjen hinnat 
nousevat. Uudisrakentaminen alkaa siinä vaiheessa, kun kiinteistöjen hinnat ylittävät ra-
kentamisen kustannukset. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 36 – 37, Olkkonen etc. 1997, s. 
40) 
Mikäli vuokra- tai sijoitusmarkkinoilla ei tapahdu muutoksia, niin rakentamista pitäisi 
kuitenkin tapahtua samassa suhteessa tilakannan kulumisen ja poistuman kanssa. Tila- ja 
pääomamarkkinoiden väliset yhteydet esitetään kuvassa 2.7. Kuvan avulla markkinoiden 
yhteydet voidaan kiteyttää seuraavasti: 
x Tilakanta määrittelee tilamarkkinoiden tarjonnan 
x Tilamarkkinoiden tarjonta ja kysyntä määrittävät toimitilojen vuokrat 
x Toimitiloista saatavat vuokrat määrittävät pääomamarkkinoilla toimitilakiinteis-
töjen hinnat 
x Toimitilakiinteistöjen hintojen noustessa korkeammiksi kuin rakentamisen kus-
tannukset uudisrakentaminen alkaa 
x Uusien tilojen tullessa markkinoille tilakannan määrä kasvaa, jolloin kysyntä tyy-
dyttyy ja hinnat alkavat pudota (Olkkonen etc. 1997, s. 41 - 42) 
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Kuva 2.7 Tila- ja pääomamarkkinoiden väliset yhteydet (Soveltaen Olkkonen etc. 1997, 
s. 41 - 42) 
Kiinteistömarkkinat ovat erittäin syklisiä eli jaksollisia. Kiinteistömarkkinoiden syklit ja 
yleistalouden syklit ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, mutta kiinteistömarkkinoiden 
syklit ovat reaalitalouden syklejä jyrkempiä. Syklit esiintyvät myös eri aikaisesti. Kiin-
teistömarkkinoiden syklien jyrkkyyden aiheuttavat kiinteistöjen investointiluonne, pitkät 
vuokrasopimukset, pitkä rakennusaika sekä kiinteistökehittäjien optimismi ja pessimisti 
syklin vaiheesta riippuen. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 39) 
Syklien jyrkkyys johtuu ensisijaisesti kiinteiden ja muuttuvien kustannusten suhteesta eli 
pääomainvestointiluonteesta. Suurinta osaa hyödykkeistä voidaan tuottaa kysynnän mu-
kaan, jolloin myös kustannuksia on mahdollista alentaa kysynnän laskiessa. Kiinteistöjen 
suhteen asia ei ole näin, koska vuokraamattomana oleva kiinteistö aiheuttaa lähes saman 
verran kustannuksia kuin vuokrattuna oleva. Toinen syy suuriin vaihteluihin johtuu pit-
kistä asiakassuhteista, vuokra-ajat vaihtelevat tyypillisestä 5 – 10 vuodesta jopa 20 vuo-
teen. Mikäli vuokrasopimus tulee päätökseensä laskusuhdanteen aikana, on vuokralainen 
yleensä varovainen tilatarpeen arvioinnissa. Noususuhdanteessa pitkien vuokrasopimus-
ten tekeminen on todennäköisempää. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 40) 
Kolmas syy syklien vaihteluihin on uusien tilojen pitkät tuotantoajat, jolloin kysyntään 
vastaaminen on hidasta. Tilojen kysynnän vaihtelut voivat olla kuitenkin voimakkaita ja 
varsinkin kysynnän lasku tapahtuu todella nopeasti. Avainvuokralainen tulisikin sitouttaa 
rakennushankkeeseen jo aivan alkuvaiheessa, koska sen hankkiminen voi olla haasteel-
lista, jos talous siirtyy laskusuhdanteeseen rakennusprojektin aikana. Neljäs syy jyrkästi 
muuttuviin jaksoihin on kiinteistökehittäjien optimismi ja pessimismi. Optimismilla va-
rustetut kehittäjät eivät välitä markkinoiden vaihteluista ja heidän hitaat liikkeensä lisää-
vät syklisyyttä. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 40 – 41)   
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Kiinteistömarkkinat voidaan jakaa kahteen sykliulottuvuuteen, tilamarkkinoiden sykliin 
ja pääomamarkkinoiden sykliin. Tilamarkkinoiden sykli sisältää sekä tilojen kysynnän 
että tarjonnan muuttujat. Tilamarkkinoiden sykli toteutuu neljässä vaiheessa kuvan 2.8 
mukaisesti. (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 42)    
 
Kuva 2.8 Tilasyklien eri vaiheet (Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 41) 
Kuvasta voidaan tulkita vaiheiden etenevän seuraavasti: 
1. Edellisen syklin uusien tilojen valmistuttua tilamarkkinat ovat ylitarjontatilan-
teessa, jolloin tilojen vajaakäyttö on korkeimmillaan eli käyttöaste alimmil-
laan. Hitaan kysynnän kasvun myötä ylimääräiset tilat poistuvat markkinoilta, 
jolloin tilojen vajaakäyttö vähenee ja vuokrat nousevat. Tasapainopisteessä ti-
latarjonta kohtaa olemassa olevan kysynnän ja oletetun kysynnän kasvun. 
2. Tilojen kysyntä kiihtyy, jolloin tarjonta ei riitä (vajaakäyttö vähenee) ja vuok-
rat nousevat nopeasti. Uudisrakentaminen käynnistyy vuokratason sen mah-
dollistaessa. Syklin huipulla tarjonnan kasvuvauhti ylittää kysynnän kasvu-
vauhdin. 
3. Tarjonnan kasvu on koko ajan voimakkaampaa kuin kysynnän kasvu, jolloin 
vajaakäyttö lisääntyy. 
4. Tarjonta jatkaa kasvuaan kysynnän vähentyessä tai kysynnän kasvun pysäh-
tyessä. Syklin alin kohta saavutetaan uudistuotannon loppuessa tai kysynnän 
kääntyessä taas kasvuun.  
(Olkkonen etc. 1997, s. 47 – 48, Kiiras ja Tammilehto 2014, s. 42) 
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3. PROSESSIJOHTAMINEN JA LIIKETOIMINTA-
PROSESSIT 
3.1 Prosessijohtamisen historia ja tavoitteet 
Tässä kappaleessa tarkastellaan taylorismin vahvuuksia ja heikkouksia sekä prosessijoh-
tamisen historiaa ja tavoitteita. Ennen tätä on kuitenkin syytä määritellä, mitä johtamisella 
tarkoitetaan. Lyhyesti määriteltynä johtamisella tarkoitetaan asiantilan muuttamista, 
koska asiat, jotka tapahtuvat joka tapauksessa, eivät kaipaa johtamista. Johtamisen osa-
alueita ovat vision luominen, arvojen kirkastaminen, tavoitteiden asettaminen, suunnitel-
mien ja päätösten tekeminen, esimerkillinen toiminta, poikkeamiin puuttuminen, innos-
taminen, kannustaminen ja palkitseminen. (Laamanen 2001, s. 33)      
Monia yrityksiä johdetaan edelleen 1900-luvun alussa kehitetyillä funktionaalisen orga-
nisaation opeilla, joiden perusidea on jakaa organisaation työt tehokkaasti suoritettaviin 
ja valvottaviin osiin. Tätä johtamisen suuntautumista kutsutaan taylorismiksi. Taylorismi 
kohdistuu perinteisesti koko organisaatioon, jolloin organisaatio jaetaan osastoihin tehtä-
vien mukaisesti. Organisaatioiden osastoja ovat esimerkiksi markkinointi, hallinto, tuo-
tekehitys, tuotanto ja hankinta. (Laamanen 2001, s. 15; Laamanen & Tinnilä 2009, s. 6) 
Funktionaalisen organisaation tehokkuus perustuu siihen, että osastot ja siihen kuuluvat 
ihmiset keskittyvät vain tiettyyn osa-alueeseen. Tällöin ihmiset kehittyvät omissa tehtä-
vissään ja osaaminen paranee, mikä on selkeä etu organisaatiolle. Ilman osaamista orga-
nisaatio ei kykene menestymään. Taylorismin ongelmia ovat tavoitteiden asettaminen, 
osastojen välinen toiminta sekä johtamisen hitaus. (Laamanen 2001, s. 15 - 17) 
Funktionaalisen organisaation tavoitteet esitetään turhan usein taloudellisina tunnuslu-
kuina (esimerkiksi kate, myynti tai tuotto), joita vielä täydennetään määrällisillä tavoit-
teilla (esimerkiksi saatujen tilausten määrä tai valmistetut tuotteet). Tämä johtaa helposti 
ylikorostuneeseen osastokohtaiseen tehokkuusajatteluun, joka ei palvele organisaatiota 
pitkällä aikajänteellä. Tavoitteiden asettamisen lähtökohtana tulisi olla asiakkaiden tar-
peet ja sitä kautta uusien tuotteiden, palveluiden ja asiakassuhteiden kehittäminen. Osas-
tokohtaisia tavoitteita on erittäin haastavaa asettaa asiakastarpeiden lähtökohdasta. (Laa-
manen 2001, s. 16 – 17) 
Osastojen sisäinen toiminta on yleensä hyvin tunnistettu ja organisoitu osastokohtaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Ongelmia syntyykin usein vasta silloin kun osastojen tulisi 
toimia yhteistyössä keskenään, koska osastot ovat yleensä kiinnostuneita vain omasta 
edustaan. Ongelmatilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun myyjät myyvät tuotteita, 
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joita tuotanto ei ehdi valmistaa tai tuotekehitys kehittää tuotteita, jotka eivät mene kau-
paksi. Osastojen välillä olevat ongelmat aiheuttavat kriisejä organisaatiossa, jolloin ylin 
johto kuluttaa aikansa ja energiansa ongelmien ratkaisemiseen kehittävän toiminnan si-
jaan. (Laamanen 2001, s. 17; Kvist etc. 1995, s. 13) 
Funktionaalinen organisaatio on hierarkkinen ja usein työtä tehdään omalle esimiehelle 
sisäisen tai ulkoisen asiakkaan sijaan. Tyypillistä onkin, että esimiehet analysoivat alais-
tensa tekemän työn ja tekevät päätöksiä tämän analyysin pohjalta. Työntekijät eivät ky-
kene toimimaan nopeasti ja joustavasti vaan aika kuluu sisäiseen byrokratiaan. Funktio-
naalinen johtaminen on siten vahvasti riippuvaista esimiehestä. Mikäli esimiehellä ei ole 
aikaa, kykyä tai halua toimia, hallita ja kehittää, niin koko osaston toimiminen on hidasta. 
(Laamanen 2001, s. 17; Kvist etc. 1995, s. 13) 
Taylorismiin liittyvät ongelmat on tunnistettu useissa organisaatioissa. Laamanen (2001) 
ja Hannus (1994) esittävät ongelmien ratkaisemiseksi prosessilähtöistä ajattelu- ja johta-
mistapaa. Prosessiajattelussa organisaation tuloksien ajatellaan syntyvän tiettyjen toimin-
tojen yhteisvaikutuksena yksittäisten toimintojen sijaan. Laamasen ja Tinnilän (2009) 
mukaan prosessijohtamisen tarkoitus on luoda asiakkaalle riittävästi arvoa suhteessa kus-
tannuksiin, jolloin myös organisaatiolla on mahdollisuus taloudelliseen menestymiseen. 
Heidän mukaansa arvo asiakkaalle tuotetaan tapahtumien ketjuissa, joita voidaan kutsua 
prosesseiksi. (Hannus 1994, s 18; Laamanen 2001, s. 19; Laamanen & Tinnilä 2009, s. 
10) 
Prosessiajattelu ja -johtaminen on kehittynyt useiden johtamisfilosofioiden rinnalla. Eri 
prosessikoulukunnilla on todellisuudessa hyvin vähän eroja, ennemminkin kyse on kon-
sulttien ja viitekehysten myyjien halusta erilaistaa omat lähestymistapansa uusin ja hie-
noin termein. Hannus (1994) jakaa prosessijohtamiseen kiinteästi liittyvät koulukunnat 
kuuteen eri luokkaan: 
x Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (TQM, Total Quality Management) 
x Aikaan perustuva johtaminen (TBM, Time Based Management) 
x Tarjontaketjun hallinta (SCM, Supply Chain Management) 
x Toimintoperusteinen johtaminen (ABM, Activy Based Management) 
x Kevyt ja jousta toimintatapa (Lean Management)  
x Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu (BPR, Business Process Reen-
gineering) (Hannus 1994, s. 259-260) 
Prosessijohtamisen perustavoitteet ovat hyvin samankaltaisia muiden käytettyjen johta-
misfilosofioiden tavoitteiden kanssa. Prosessijohtamisella tavoitellaan siten hyvää talou-
dellista tulosta, tyytyväisiä asiakkaita, aktiivista ja motivoitunutta henkilöstöä sekä kor-
keaa tuottavuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävät keinot eroavat kuitenkin mer-
kittävästi aikaisemmin käytetyistä. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 7) 
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Aiemmin keskityttiin kustannustehokkuuteen, henkilökohtaisiin tavoitteisiin, toimittajien 
kilpailuttamiseen sekä organisaation eri yksiköiden ja niiden tehtävien kehittämiseen. 
Prosessijohtamisessa pidetään vastaavasti tärkeänä entistä parempaa palvelua, lisäarvoa 
tuottamattomien töiden karsimista, toiminnan nopeutta ja joustavuutta, yhteistyökumppa-
neiden verkostoa ja yhteistyötä yli organisaation yksikkörajojen. Prosessijohtamisessa 
siis painotetaan koko organisaation menestystä yksittäisten yksiköiden sijaan. (Laamanen 
& Tinnilä 2009, s. 7) 
3.2 Prosessien määrittely ja luokittelu 
Prosessikäsite voidaan liittää minkä tahansa muutoksen, kehityksen tai toiminnan yhtey-
teen, voidaan puhua esimerkiksi syömis-, kehitys-, oppimis- ja kirjoitusprosesseista. Or-
ganisaatioiden näkökulmasta kiinnostavia prosesseja ovat kuitenkin menestymisen kan-
nalta kriittiset prosessit, joita kutsutaan liiketoimintaprosesseiksi. Laamanen (2001) mää-
rittelee liiketoimintaprosessin seuraavasti: ”Liiketoimintaprosessi on joukko toisiinsa liit-
tyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla syöt-
teet muunnetaan tuotteiksi”. (Laamanen 2001, s. 19) 
Liiketoimintaprosessin määritelmässä resursseilla tarkoitetaan yleensä rahaa, aikaa, osaa-
mista, ihmisiä, menetelmiä, koneita, laitteita, tiloja tai olosuhteita. Resursseja tarvitaan 
prosessin toteutuksessa tai ne ovat edellytys prosessin toteutumiselle. Syötteet (input) 
ovat vastaavasti tietoja tai materiaaleja, joita tarvitaan prosessin toteutukseen. Tiedot esi-
tetään yleensä dokumentin muodossa ja materiaalit voivat olla esimerkiksi komponentteja 
ja osia. Syöte voidaan nähdä myös impulssina, joka käynnistää prosessin (esimerkiksi 
tarjouspyyntö). Resurssin ja syötteen erottaa se, että resurssi on kiinteä osa prosessia ja 
syöte sen sijaan jalostuu prosessin aikana tuotokseksi. Tuotos (output) on prosessin tulos, 
jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja sitä kautta mahdollistaa organisaation 
menestymisen. Kuvassa 3.1 on kuvattu yksinkertaistettu malli prosessista. (Laamanen & 
Tinnilä 2009, s. 108, 116 ja 131) 
 
Kuva 3.1 Yksinkertaistettu prosessin malli (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 4) 
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Prosessin asiakas eli tuotoksen hyödyntäjä voi olla sisäinen tai ulkoinen asiakas. Sisäi-
sellä asiakkaalla tarkoitetaan yleensä seuraavan vaiheen suorittajaa organisaation sisällä. 
Ulkoinen asiakas voi olla kuluttaja, omassa liiketoiminnassaan tuotoksia hyödyntävä yri-
tys tai yhteistyökumppani. Asiakkaan rooli suhteessa jalostettuihin tuotteisiin tai palve-
luihin voi olla maksaja (kuntalainen veronmaksajana), valitsija (terveyskeskuslääkäri) tai 
käyttäjä (potilas). (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 99) 
Liiketoimintaprosessien rajaamisen tavoitteena on sopia siitä, mitä prosessi sisältää. En-
nen prosessien sisällön määrittämistä on tärkeää hahmottaa organisaation todellinen toi-
mintaympäristö sekä se, että missä laajemmissa arvoketjuissa organisaatio on mukana. 
Laajempi arvoketju muodostuu asiakkaiden, toimittajien sekä oman organisaation liike-
toimintaprosessien kokonaisuudesta. Rajauksessa määritellään asiakkaiden ja toimitta-
jien lisäksi mistä prosessi alkaa (syöte), mitkä ovat prosessin vaiheet ja minne prosessi 
päättyy (tuotos). Rajauksessa saatetaan ottaa myös kantaa prosessien tarkoitukseen, 
ydinsuorituskykyyn, avainresursseihin tai kehitettäviin asioihin. Laamasen (2001) mie-
lestä ainoa toimiva rajausperiaate on se, että prosessit alkavat asiakkaasta ja päättyvät 
asiakkaaseen. (Laamanen 2001, s. 52, 66, Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 8) 
Tarkasteltaessa prosesseja on syytä tiedostaa prosessi- ja projekti-käsitteiden erot ja yh-
täläisyydet. Prosessi on toistuva tapahtumaketju ja projekti vastaavasti kertaluonteinen 
työkokonaisuus, jolla on selkeät tavoitteet ja lopputulos sekä rajatut resurssit ja kesto. 
(Huotari ja Salmikangas) Prosesseja toteutetaan tyypillisesti projekteina silloin, kun 
kyse on suurista kokonaisuuksista, kuten laivojen tai rakennusten rakentamisesta. Teho-
kas prosessi on tehokkaan projektin toteutuksen perusta. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 
24 - 25) 
Yritysten prosessit voidaan luokitella ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. Ydinproses-
sit tuottavat arvoa suoraan ulkoisille asiakkaille ja ovat siten keskeisiä organisaation toi-
minnalle. Tyypillisiä ydinprosesseja ovat asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen ja toi-
mituksesta sopiminen, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, asiakastuki sekä tuottei-
den ja palveluiden toimittaminen.  (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 122)    
Tukiprosessit ovat vastaavasti yrityksen sisäisiä prosesseja ja ne luovat edellytykset 
ydinprosessien suorittamiselle. Tyypillisiä tukiprosesseja ovat toiminnan suunnittelu ja 
seuranta, osaamisen kehittäminen, tietojärjestelmien käytön tuki ja kehittäminen sekä 
rahoituksen suunnittelu. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 122) Organisaation menestymi-
sen ja strategian toteutumisen kannalta tärkeimpiä ydin- ja tukiprosesseja kutsutaan 
avainprosesseiksi. (Jyväskylän Yliopisto) 
Organisaation prosessit voidaan luokitella myös hierarkkisesti pää- ja osaprosesseihin. 
Tällöin laaja pääprosessi jaetaan pienempiin prosessikokonaisuuksiin, joita kutsutaan 
osaprosesseiksi tai vaihtoehtoisesti aliprosesseiksi. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 4; 
Laamanen & Tinnilä 2009, s. 122) 
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Laamasen (2001) mielestä prosessit olisi luokiteltava hierarkkisesti vain yhteen tasoon, 
jolloin osaprosessien määrittelyä tulisi välttää. Osaprosessit tuovat mukanaan ositteluun 
perustuvan ajattelun, joka saattaa haitata kokonaisuuden ymmärtämistä. Prosessien luo-
kittelu yhteen tasoon mahdollistaa ajattelun prosessien verkosta, jonka muodostumista 
ohjataan kysymyksellä: ”Kuka on asiakas ja mitkä ovat hänen tarpeensa?”. Laamanen 
(2001) pitää hyvänä tapana luokitella prosessit ulkoiselle asiakkaalle arvoa tuottaviin 
ydinprosesseihin ja tehokkaalle toiminnalle edellytyksiä luoviin tukiprosesseihin. (Laa-
manen 2001, s. 54 – 57) 
Prosesseja nimetessä sovelletaan tuotokseen tai tekemiseen perustuvaa nimeämiskäytän-
töä. Suotavaa olisi, että prosesseja nimetessä noudatettaisiin aina samaa nimeämiskäytän-
töä. Prosessien nimien tulisi auttaa ymmärtämään toiminnan tavoitteita, tuloksia tai tar-
koitusta. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 9)          
3.3 Liiketoimintaprosessien kuvaaminen 
Prosessikartan avulla kuvataan tunnistetut liiketoimintaprosessit. Prosessikartan tulee 
olla riittävän yksinkertainen ja havainnollistava, yleisin tapa on piirtää funktiot pystyyn 
ja prosessit vaakaan kuvan 3.2 mukaisesti. Prosessikarttaan olisi syytä liittää myös käsi-
kirja, jossa liiketoimintaprosessit kuvataan sanallisesti. (Laamanen 2001, s. 59 – 64)  
 
Kuva 3.2 Periaatekuva yrityksen prosessikartasta (muokaten Hannus 1994, s. 44) 
Prosessikarttaan valitut liiketoimintaprosessit voidaan kuvata esimerkiksi prosessikaa-
vion avulla. Prosessikaavio on graafinen esitys prosessin toiminnoista ja tietovirroista 
sekä rooleista ja henkilöistä. Prosessit voidaan kuvata eri tarkkuustasoilla, karkeasti tai 
yksityiskohtaisesti. Tarkkuustaso valitaan sen mukaan, mihin tarkoitukseen kuvausta 
käytetään. Eri käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi prosessien johtaminen, ongelmien rat-
kaisu tai tietojärjestelmien kehittäminen. (Laamanen & Tinnilä 2009, s. 124; Martinsuo 
& Blomqvist 2010, s. 10) 
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Karkeassa prosessikuvauksessa määritetään prosessin vaiheet ja keskeiset päätöspisteet, 
vaihekohtaiset syötteet ja tuotokset sekä prosessin rajapinnat ja resurssit. Yksityiskohtai-
sessa kuvauksessa vastaavasti määritetään: 
x Mitattavissa ja ohjeistettavissa olevat tehtävät 
x Tehtävien väliset riippuvuudet materiaali- ja tietovirrat huomioiden  
x Tehtävien vaatimat resurssit sekä määritellään  
x Tehtävien suorittamiseen liittyvät roolit ja vastuut  
 (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 10) 
Yksityiskohtaiset prosessikuvaukset on syytä jakaa kahteen erilaiseen tilanteeseen. Jos 
prosessin on toteuduttava aina täysin samalla tavalla, niin yksityiskohtainen kuvaus on 
yleensä välttämätön. Jos taas prosessi sisältää epävarmuustekijöitä eikä ole välttämätöntä, 
että prosessi toteutuu täsmälleen samalla tavalla niin prosessia ei kannata kuvata kovin 
yksityiskohtaisesti. Tällöin vaihekohtaiset tehtävälistaukset, ilman tarkkaa järjestystä, 
saattavat riittää kuvaukseksi. (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 10 ‒ 11) 
Yksityiskohtainen prosessikuvaus voidaan tehdä käyttäen eri kuvaustapoja. Erilaisia ku-
vaustapoja ovat esimerkiksi vuokaavio, uimaratakaavio, tehtävämatriisi ja tekstimuotoi-
nen ohje. Organisaatioilla voi olla käytössä myös jokin variaatio edellä mainituista ku-
vaustavoista tai sitten heillä voi olla täysin oma tapansa kuvata prosesseja. Vuokaaviossa 
ja uimaratakaaviossa käytetyt merkintätavat ovat varsin vakiintuneita. Kuvassa 3.3 esite-
tään yleisimmät merkintätavat. (Martinsuo & Blomqvist 2010) 
 
Kuva 3.3 Kaavioiden kuvaamiseen yleisesti käytettyjä merkintätapoja (Muokaten Mar-
tinsuo & Blomqvist 2010, s. 11 
Vuokaavion käyttöä suositellaan prosessin sisältäessä paljon haaraumia ja vaihtoehtoisia 
etenemistapoja. Haaraumakohdassa tehty päätös määrittää sen, mihin näistä vaihtoeh-
doista prosessi etenee. Vuokaavio sopii hyvin yksityiskohtaisiin työohjekuvauksiin. Vuo-
kaavion heikkoutena on se, ettei siinä esitetä työvaiheiden kohdistumista prosessiin osal-
listuville resursseille. (Kvist etc. 1995 s. 81-83, Mäkelä 2007) 
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Kuvassa 3.4 esitetään vuokaavion ja uimaratakaavion periaatteet. Uimaratakaaviota tar-
kasteltaessa huomataan, että prosessin tehtävät jaetaan pystyriveille sen mukaan, kenelle 
vastuu työnsuorittamisesta kuuluu. Uimaratakaaviosta on siten helppo havaita yksittäisen 
tahon vaikutus koko prosessin etenemiseen, eri tehtävien liittyminen toisiinsa sekä eri 
tehtävissä tarvittavat työkalut ja tuotettavat dokumentit. 
 
Kuva 3.4 Periaate vuokaaviolla ja uimaratamenetelmällä kuvatuista prosesseista (Muo-
katen Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 12) 
Visuaalisia kaaviokuvauksia on usein syytä täydentää tekstimuotoisella ohjeella. (Mar-
tinsuo & Blomqvist 2010, s. 11) Laamasen (2001) mielestä tekstimuotoisen ohjeen on 
oltava lyhyt, noin 4 sivua pitkä. Lisäksi ohjeen on oltava valitun prosessikaavion mukai-
nen ja siinä on käytettävä yhtenäisiä ja sovitun mukaisia termejä. (Laamanen 2001, s. 76) 
3.4 Kiinteistökehitykseen sovellettuja prosessimalleja 
Kiinteistökehityshankkeiden kulku voidaan kuvata erilaisina prosesseina. Jokainen kiin-
teistökehityshanke on kuitenkin ainutlaatuinen, siten prosessimallitkin ovat vain suuntaa 
antavia. Tosielämässä kiinteistökehitysprosessi ei etene lineaarisesti, vaan tehtäviä teh-
dään samanaikaisesti ja joitakin tehtävistä toistetaan iteratiivisesti. Kiinteistökehittämis-
prosessit ovat monimutkaisia ja vaativat luovuutta sekä intuitiota. (Kiiras ja Tammilehto 
2014, s. 67) 
Kiinteistökehityksen prosessimalleja on useita erilaisia. Kuvassa 3.5 on esitetty Kykyri-
Kiiraksen malli ja Miles et al.-malli. Kumpikaan malleista ei sisällä kaavakehitystä, vaan 
sitä tarkastellaan erikseen. Kykyri-Kiiraksen mallissa korostetaan kehityskohteiden ha-
kua kiinteistösijoittajien kiinteistösalkusta, se onkin laadittu kiinteistönjalostuksen näkö-
kulmasta. Miles et al.-mallissa ei ole omaa vaihetta markkinoinnille, vaan markkinointia 
tehdään koko ajan. Miles et al.-malli on tehty uudisrakentamisen näkökulmasta. (Kiiras 
ja Tammilehto 2014, s. 68) 
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Kuva 3.5 Vasemmalla Kykyri-Kiiras-prosessimallin vaiheet kiinteistönjalostukseen ja oi-
kealla Miles et al.-prosessimallin vaiheet uudishankkeisiin. (Soveltaen Kiiras ja Tammi-
lehto 2014, s. 67 - 68) 
3.5 Prosessit ja ihminen organisaatiossa 
Prosessiperustainen organisaatio voi järjestäytyä kokonaan prosessien kautta, silloin pu-
hutaan puhtaasta prosessiorganisaatiosta. Useimmiten prosessit kuitenkin kytkeytyvät 
funktionaaliseen organisaatiorakenteeseen päämääriensä ja resurssiensa kautta, jolloin 
puhutaan niin sanotuista hybridi-organisaatioista. Hybridi-organisaatioissa tapahtuu sekä 
vertikaalista eli pystysuoraa että horisontaalista eli vaakasuoraa ohjausta. Vertikaalisella 
ohjauksella tapahtuu strateginen suunnittelu ja henkilöstön johtaminen. Horisontaalisella 
ohjauksella tapahtuu vastaavasti prosessien johtaminen. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 
s. 4 – 5) 
Kuvattujen ja ymmärrettyjen liiketoimintaprosessien myötä esimiehiä ei tarvita työn te-
kemisen organisointiin ja jokapäiväiseen päätöksen tekemiseen, vaan ihmiset työskente-
levät erinäisissä yhteistyötilanteissa melko itsenäisesti. Prosessilähtöinen organisaatio on 
hierarkialtaan matala ja yhteistyötä tehdään tiiviisti eri toimijoiden ja työntekijöiden 
kanssa. (Laamanen 2001, s. 125 - 127)   
Prosessiajattelu tuo mukanaan riskin siitä, että linjaorganisaation esimiehet tuntevat it-
sensä syrjäytetyksi, jolloin he eivät sitoudu toimimaan prosessin mukaisesti ja vaarana on 
vanhojen tapojen säilyminen myös alaisten keskuudessa. Prosessiajattelu ei kuitenkaan 
poista esimiestyöntarvetta vaan muuttaa sen luonnetta. Esimiesten uusi rooli on toimia 
valmentajina ja kehittäjinä, jotta prosessin sisällä työskentelevillä olisi edellytykset johtaa 
itse itseään. Käytännössä esimiesten tärkein tehtävä on varmistaa, että ihmisillä on hyvät 
työskentelyolosuhteet ja työssä tarvittavat tiedot. (Laamanen 2001, s. 125 - 127)  
Organisaation liiketoimintaprosesseille nimetään prosessien omistajat, jotka vastaavat 
prosessien toimintatavoista. (JUHTA 2002, s. 2) Prosessin omistajan tehtäviä ovat pro-
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sessissa käytettävien työmenetelmien ja tietojärjestelmien suunnittelu, osaamisen kar-
toittaminen, prosessin kehittäminen tehokkuuden parantamiseksi, poikkeamiin rea-
gointi, prosessin mittaaminen sekä suorituskyvyn kehittymisen seuranta ja raportointi. 
Prosessin omistajasta saatetaan myös käyttää nimitystä prosessin johtaja silloin, kun hän 
on vastuussa kaikesta, mikä liittyy prosessin toimintaan ja asiakkaiden vaatimuksien 
täyttämiseen. Prosessin omistajan roolia määrittäessä on myös määriteltävä yksikön joh-
tajien ja muiden esimiesten roolit suhteessa prosessin omistajaan. (Laamanen & Tinnilä 
2009, s. 127) 
Laamanen (2001) uskoo, että ihmisten ensireaktioihin prosessijohtamisesta vaikuttavat 
eniten päätöksentekotavan ja elämäntyylin ulottuvuudet. Päätöksentekotavan ulottuvuu-
della tarkoitetaan sitä, kuinka ihminen tekee päätöksensä. Tämä ulottuvuus voidaan jakaa 
kahteen äärilaitaan. Toiset ihmiset tekevät päätöksensä tosiasioiden ja loogisen päättelyn 
perusteella. He ovat tyypillisesti kriittisiä ja keskittyvät tehtäviin ja asioihin. Toiset ihmi-
set taas tekevät päätöksen tunteidensa ja arvojensa perusteella. Heille on ominaista har-
monia ja suvaitsevaisuus ja he keskittyvät ihmisiin. (Laamanen 2001, s. 145) 
Elämäntyylin ulottuvuudella tarkoitetaan ihmisten suhtautumista maailmaan. Äärilaitoja 
ovat todella organisoitu elämäntyyli ja todella joustava elämäntyyli. Organisoidulle elä-
mäntyylille ominaisia piirteitä ovat päättäväisyys ja järjestelmällisyys. Organisoitua elä-
mää viettävät ihmiset pitävät tärkeänä, että asiat tapahtuvat aiemmin sovittujen suunni-
telmien ja ohjeiden mukaan. Joustavalle elämäntyylille tyypillistä on reagointi tilanteen 
mukaan. Joustavat ihmiset eivät halua tehdä kovin pitkälle tähtääviä suunnitelmia vaan 
he haluavat pitää kaikki mahdollisuudet auki niin pitkään kuin mahdollista. (Laamanen 
2001, s. 145 - 146)  
Kuvassa 3.6 esitetään Laamasen (2001) tulkinta päätöksentekotavan ja elämäntyylin vai-
kutuksista ihmisen ensireaktioon prosessijohtamisesta. Tyypillisesti ihmiset, jotka ovat 
järjestelmällisiä ja loogisia, pitävät prosessiajattelusta. Vastaavasti ihmiset, joille omi-
naista on joustavuus ja tunteet, inhoavat kaikkia järjestelmiä aluksi. He muuttavat yleensä 
mielipidettään huomatessaan prosessien todellisuudessa lisäävän joustavuutta ja mahdol-
listavan kaikkien osallistumisen toiminnan kehittämiseen. (Laamanen 2001, s. 146 – 147)  
  
Kuva 3.6 Ihmisten ensireaktiot prosessijohtamisesta (Soveltaen Laamanen 2001, s. 146) 
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4. EMPIIRINEN TUTKIMUS 
4.1 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimusstrategialla tarkoitetaan sitä menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta, jolla 
tutkimuksen ongelmanasettelusta päästään tutkimuksen tuloksiin. Tutkimusstrategia va-
litaan tutkimusongelman mukaan. (Hirsjärvi etc. 1997, s. 132) Tässä diplomityössä tutki-
musongelmana oli suunnitella toimitilakehityksen liiketoimintaprosessi keskisuurten ra-
kennusyritysten käyttöön Suomessa. Tutkimus- ja aineistonkeruumenetelminä käytettiin 
tutkimushaastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Lisäksi tutustuttiin aiemmissa toimi-
tilakehityshankkeissa laadittuihin sopimuksiin ja muihin asiakirjoihin.   
Tutkimushaastattelut jaetaan perinteisesti strukturoituihin, puolistrukturoituihin ja struk-
turoimattomiin haastatteluihin. Strukturoitua haastattelua kutsutaan myös lomakehaastat-
teluksi, koska kysymykset ja väitteet esitetään ennalta suunnitellussa järjestyksessä. Toi-
nen ääripää on strukturoimaton eli avoin haastattelu, jossa haastattelijalla on vain tietty 
aihealue mielessään. Keskustelu käydään tämän aihealueen sisällä vapaasti. Puolistruk-
turoitua haastattelua kutsutaan teemahaastatteluksi ja se on lomakehaastattelun ja avoi-
men haastattelun välimuoto. Teemahaastattelulle on siten ominaista, että haastattelun tee-
mat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Haastattelut 
voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluina (Hirsjärvi etc. 1997, s. 208 – 210)  
Tässä tutkimuksessa haastattelut suoritettiin teemahaastattelun keinoin. Haastateltaviksi 
valitsin kohdeyksiköstä:  
x Toimitilarakentamisyksikön johtajan 
x Projektipäällikön 
x Kaksi työpäällikköä 
x Hankintapäällikön 
Lisäksi haastattelin yrityksen hallinto-osastolta toimitilakehityshankkeista vastaavaa pro-
jektipäällikköä, jonka kanssa toimitilarakentamisyksikkö tekee päivittäin yhteistyötä. Yk-
silöhaastattelujen teemat olivat kaikille samat, vaikka henkilöit toimivat hyvin eri tehtä-
vissä 
Havainnoimalla saadaan tietoa siitä, miten ihmiset toimivat todellisuudessa. Osallistu-
vassa havainnoinnissa tutkija osallistuu usein tutkittavien ehdoilla heidän toimintaansa. 
Usein tutkija pyrkii pääsemään havainnoitavan ryhmän jäseneksi, jolloin havaintojen te-
kijälle muodostuu jokin rooli ryhmässä. Ryhmän toimintaan osallistumisen lisäksi ha-
vainnoija esittää tutkittavilleen myös kysymyksiä. (Hirsjärvi etc. 1997, s. 212 ja 216 – 
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217) Tämän tutkimuksen kohdalla havaintoja tehtiin kuudessa kohdeyksikön johtoryh-
män kuukausittaisessa kokouksessa, joissa tutkija toimi sihteerinä. 
Monet sellaiset tiedonkeruutavat ovat myös yleistyneet, joissa pyritään ymmärtämään tut-
kittavaa aihepiiriä yhteisön itse tuottamien aineistojen avulla. Aineistot voivat olla oma-
elämänkertoja, päiväkirjoja, kirjeitä, muistelmia tai virallisia dokumentteja. (Hirsjärvi 
etc. 1997, s. 217) Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin aikaisemmin toteutettujen 
kiinteistökehityshankkeiden aikatauluja, kokouspöytäkirjoja, sopimuksia ja muita asia-
kirjoja. 
Empiirinen tutkimus jaettiin kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa (kappale 4.3) laadit-
tiin toimitilakehitysliiketoiminnan alustava prosessikaavio soveltaen kirjallisuustutki-
muksen tuloksia. Alustava prosessikaavio laadittiin, jotta haastateltavien kanssa kommu-
nikointi helpottuisi. Toisessa osassa (kappale 4.4) laadittiin nykytilan ja muutostavoittei-
den analyysi haastattelujen, havainnoinnin ja asiakirjoihin tutustumisen pohjalta. Nyky-
tilan ja muutostavoitteiden analyysi jaettiin neljään aihealueeseen: 
1. Yleinen mielipide prosessijohtamisesta ja liiketoimintaprosessien kuvaamisesta 
2. Toimitilakehityshankkeiden työnjako 
3. Alustavan prosessikaavion yleiskuva 
4. Kehityshankkeiden riskinottohalu, strategia ja kannattavuus 
Aihealueiden 1 – 3 tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja. Aihealueen 4 tut-
kimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelujen lisäksi osallistuvaa havainnointia ja 
asiakirjoihin tutustumista. Viimeisessä osassa (kappale 4.5) alustava prosessikaavio ja-
lostettiin lopulliseksi toimitilakehityksen liiketoimintaprosessiksi nykytilan ja muutosta-
voitteiden analyysiä pohjalta.  
4.2 Kohdeyksikön organisaatio ja liiketoimintaprosessit 
Jatke Oy:n Pääkaupunkiseudun Toimitilarakentamisyksikkö on noussut nopeasti merkit-
täväksi tekijäksi pääkaupunkiseudun toimitilarakentamissektorilla. Yksikön liikevaihto 
on arvion mukaan vuodelta 2017 yli 40 miljoona euroa. Liikevaihdosta noin 70 prosenttia 
syntyi tarjouskilpailun kautta saaduista kokonaishintaurakoista ja noin 30 prosenttia kiin-
teistökehityshankkeiden KVR-urakoista. Tällä hetkellä yksikön tilauskannan arvo vuo-
delle 2018 on noin 43 miljoonaa euroa ja lähes 60 prosenttia siitä muodostuu kiinteistö-
kehityshankkeiden KVR-urakoista. Lisäksi kehityshankkeita on vireillä noin 40-50 mil-
joonan euron edestä ja ainakin osan näistä hankkeista uskotaan etenevän rakentamisvai-
heeseen vuoden 2018 aikana.    
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Jatke Oy:n Pääkaupunkiseudun Toimitilarakentamisyksikön erityisosaamista on suurta 
tilaa vaativien myymälä-, logistiikka-, varasto- ja tehdastilojen toteuttaminen. Vuonna 
2017 yksikkö osallistui urakoitsijana yhteensä 14:ään eri rakennushankkeeseen. Hank-
keista 11 oli tyypiltään myymälä-, logistiikka-, varasto- tai tehdastiloja, kaksi kouluja ja 
yksi hotelli. Yksikön tahtotila on laajentaa myös toimistorakennuksiin.  
Jatke Oy:n Pääkaupunkiseudun Toimitilarakentamisyksikössä työskentelee tällä hetkellä 
yksikönjohtajan lisäksi 35 toimihenkilöä eri tehtävissä: 
x 3 työpäällikköä 
x 22 työmaatoimihenkilöä 
x 3 suunnittelunohjauksesta vastaavaa 
x 3 kustannuslaskijaa 
x 3 hankintahenkilöä 
x 1 talotekniikka-asiantuntija 
Yksikön pelkistetty organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 4.1. 
 
Kuva 4.1 Kohdeyksikön organisaatiokaavio 
Olen jakanut kohdeyksikön liiketoiminnan hankkeiden vastuiden ja velvollisuuden mu-
kaan perinteisten urakoiden liiketoiminnaksi, suunnittelua sisältävien urakoiden liiketoi-
minnaksi ja toimitilakehityksen liiketoiminnaksi. Tässä tutkimuksessa eri liiketoiminnat 
mielletään prosesseiksi liiketoimintojen mukaisesti.  
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Perinteisten urakoiden ja suunnittelua sisältävien urakoiden prosessit alkavat asiakkaan 
tarjouspyynnöstä ja päättyvät hyväksyttyyn takuuajantarkastukseen. Perinteisten urakoi-
den prosessissa suunnitelmien tuottaminen ja tarkistaminen eivät kuulu urakoitsijan vel-
vollisuuksiin. Urakoitsijan velvollisuutena on suunnitelmien mukaisen rakennuksen ra-
kentaminen sovitussa aikataulussa. Suunnittelua sisältävien urakoiden prosessissa tilaaja 
antaa lähtötiedot rakennettavalle rakennukselle, mutta kohdeyksikkö vastaa niin suunni-
telmista kuin rakentamisestakin. Tässä tutkimuksessa en keskity näihin liiketoimintapro-
sesseihin tämän enempää vaan tutkin ainoastaan toimitilakehityksen liiketoimintaproses-
sia. Kuvassa 4.2 esitetään kohdeyksikön liiketoimintaprosessien prosessikartta.   
 
Kuva 4.2 Kohdeyksikön liiketoimintaprosessien prosessikartta 
4.3 Alustavan prosessikaavion suunnittelu ja raportointi 
Kiinteistökehitysprosessi voi käynnistyä usealla eri tavalla, joten prosessin alkuvaiheen 
tapahtumia on mahdotonta esittää vakioprosessin muodossa. Prosessikaavion kokonai-
suuden hahmottamiseksi halusin kuitenkin esittää prosessin alusta loppuun. Kohdeyrityk-
sen strategia tähtää kannattavaan kasvuun, jalostusasteen nostoon, pääomankäytön tehos-
tamiseen ja hyvään kassavirtaan. Asiakaslähtöinen hankekehitys sopii strategiaan kaik-
kein parhaiten, koska siinä taloudelliset riskit ovat kaikkein pienimmät. Lähtökohta ku-
vattavassa prosessissa on siis sellainen, että käyttäjä huomaa tarvitsevansa uusia tiloja, 
jonka jälkeen kohdeyritys räätälöi tilat asiakkaan tarpeiden mukaan, etsii sopivan raken-
nuspaikan ja sijoittajan sekä suunnittelee ja rakentaa tilat. Kuvassa 4.3 esitetään kiinteis-
tökehityksen kaikki kuusi lähtökohtaa, harmaalla on värjätty tässä tutkimuksessa kuvat-
tava asiakaslähtöinen hankekehitysprosessi.  
37 
 
 
Kuva 4.3 Prosessikuvauksen lähtökohdaksi valikoitui asiakaslähtöinen hankekehitys 
Yhden käyttäjän kohteet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin usean käyttäjän kohteet. 
Kohdeyksikön kaikki valmistuneet tai tuotannossa olevat toimitilakehityshankkeet ovat 
olleet yhden käyttäjän myymälä-, logistiikka- tai varastorakennuksia. Yhden käyttäjän 
hankkeet sopivat hyvin riskienhallinnan kannalta kohdeyrityksen strategiaan, siten toimi-
tilakehityksen liiketoimintaprosessi kuvataan yhden käyttäjän näkökulmasta. 
Prosessin kuvaustavaksi valitsin uimarata- eli matriisikaavion. Uimaratakaavion vaakari-
ville jaoin prosessin ajallisesti eri vaiheisiin ja niitä seuraaviin päätöksiin. Vaiheet mu-
kailevat hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluetteloa HJR12. Pystysarakkei-
siin sijoitin vastaavasti prosessiin osallistuvat eri tahot ja prosessin ohjausmenettelyt.  
Päädyin ratkaisuun, jossa on sekä käyttäjälle että sijoittajalle omat vaakarivinsä. Näin 
asiakkaiden tehtävät ja vaatimukset ovat koko ajan mielessä prosessin aikana. Muut pro-
sessikaavioon valitut tahot ovat prosessin etenemisen kannalta välttämättömiä. Raken-
nussuunnittelun valitsin omaksi tahokseen, jotta suunnittelijoiden tärkeys hankkeen ai-
kana korostuu. Lisäksi näin suunnittelunohjauksen työnjako on helpompi kuvata. Yksit-
täisiä prosessin aikana suoritettavia tehtäviä en lähtenyt sijoittamaan ihannepaikoilleen 
vielä tässä vaiheessa. Kuvassa 4.4 on periaatekuva alustavasta prosessikaaviosta. 
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Kuva 4.4 Periaatekuva alustavasta prosessikaaviosta 
4.4 Tutkimuksen tulokset prosessin nykytilan ja muutostavoit-
teiden osalta 
Nykytilan ja muutostavoitteisen analyysin päätavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen toi-
mitilakehitysliiketoiminnassa ilmeneviä ongelmia, muutostarpeita ja kehitysehdotuksia. 
Tässä raportissa en esitä tutkimuksessa kerättyä aineistoa kokonaisuudessaan, vaan jä-
sentelen tulokset aihealueittain: 
1. Yleinen mielipide prosessijohtamisesta ja liiketoimintaprosessien kuvaamisesta 
2. Toimitilakehityshankkeiden työnjako 
3. Alustavan prosessin yleiskuva 
4. Kehityshankkeiden riskinottohalu, strategia ja kannattavuus 
Haastateltavien kanssa keskustelin aluksi prosessijohtamisesta ja liiketoimintaprosessien 
kuvaamisesta. Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että prosessin kuvaaminen ja 
toimintatapojen vakiointi olisi hyvä asia. Näin kokonaisuus hahmottuisi paremmin ja jo-
kainen ymmärtäisi oman roolinsa prosessissa. Lisäksi jokaiselle tehtävälle olisi ennalta 
nimetty vastuutaho, jolloin roolit myös selkeytyisivät. Haastatteluissa nousi esille kiin-
teistökehityshankkeiden ainutkertaisuus ja kaaosmaisuus, mikä johtaa helposti siihen, 
että prosessi ei etene kuvauksen mukaisesti. Lisäksi kohdeyritys haluaa pysyä joustavana 
ja ketteränä organisaationa, jossa työtehtäviä jaetaan tilanteen mukaan kuormittamatta 
tiettyjä tahoja liikaa. Päätin, että paras tapa on kuvata niin sanottu tavoiteprosessi, joka 
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toimii kehityshankkeiden ohjenuorana. Prosessin käynnistyessä tehtävänjako on kuiten-
kin syytä tarkistaa ja räätälöidä projektikohtaiseksi. 
Haastattelujen toisena teemana oli kiinteistökehityshankkeiden tämänhetkinen työnjako 
kohdeyrityksessä. Pääsääntöisesti hankkeet ovat edenneet siten, että kohdeyrityksen hal-
linto-osasto on vastannut asiakkaiden hankinnasta ja sitouttamisesta, rakennusoikeuden 
hankinnasta, sopimusasioista, yhtiöjärjestelyistä ja -hallinnosta sekä rakennuttajatehtä-
vistä. Toimitilarakentamisyksikölle on siten jäänyt rakennuslupapäätöksen jälkeiset teh-
tävät eli toteutussuunnittelun ohjaus ja rakentamistyö. Työnjakoa pidettiin toimivana. 
Osastojen välisessä yhteistyössä nähtiin kuitenkin olevan kehitettävää edelleen, vaikka-
kin projekti-insinöörin lisääminen hankkeisiin on parantanut sitä jo huomattavasti. Hal-
linto-osaston tehtävät on jaettu alustavassa prosessikaaviossa kolmeen tahoon, joita ovat 
sijoittajahankinta, kiinteistökehitys ja rakennuttaminen.   
Hallinto-osaston ja tuotanto-osaston välistä yhteistyötä kehittämällä tähdätään parempaan 
taloudelliseen tulokseen ja hankkeiden läpivientiaikojen lyhentymiseen. Kohdeyrityksen 
pääkaupunkiseudun toimitilakehityshankkeet ovat onnistuneet taloudellisesti kohtalai-
sesti. Budjetoimattomia kustannuksia on kuitenkin syntynyt sen takia, että projektiaika-
taulu on pettänyt rakennuslupaprosessin venymisen vuoksi, jolloin hankkeelle asetettujen 
työnjohtajien palkkakulut ovat ohjautuneet työmaalle jo ennen rakentamisen aloittamista. 
Lisäksi rakennuslupapäätöksessä viranomaiset ovat voineet vaatia muutoksia pääpiirus-
tuksiin. Suunnitelmamuutoksien aiheuttamat kustannukset ovat jääneet kohdeyrityksen 
maksettavaksi suunnitteluvastuun mukaisesti. Hankkeissa on myös syntynyt yllättäviä 
kustannuksia esimerkiksi palosuojauksesta ja maanrakennustöiden määrämuutoksista. 
Hallinto-osaston ja tuotanto-osaston välinen tiedonhallinta on parantunut huomattavasti 
projekti-insinöörien aloitettua tehtävissään. Tämän lisäksi kohdeyritys on siirtynyt Sha-
rePoint-pilvipalveluun, johon työmaita koskevat dokumentit tallennetaan. Keskustelua 
herätti myös se, että missä vaiheessa kehityshankkeita Toimitilayksiköstä nimetään työ-
päällikkö hankkeelle, millaisia kokouksia tulisi järjestää missäkin kohtaa hanketta, oli-
siko kehityshankkeille syytä nimetä ohjausryhmä ja mikä on projektipäällikön ja työpääl-
liköiden tehtävänjako. Myös suunnittelijoiden toiminta on aiheuttanut epäselvyyksiä ja 
lisätyötä, koska uusimpia suunnitelmapäivityksiä ei ole aina lisätty projektipankkiin vaan 
niitä lähetetään sähköpostitse. Tämän seurauksena on käynyt esimerkiksi niin, että tieto 
suunnitelmamuutoksista ei ole mennyt hankintaosastolle asti, jolloin aliurakkatarjouksia 
on pyydetty päivittämättömillä kuvilla. 
Haastattelujen kolmas aihe oli toimitilakehityksen alusta prosessikaavio. Haastateltavien 
mielestä alustavan prosessikaavion vaiheet etenivät loogisesti, muttei täysin totuudenmu-
kaisesti, koska oikeasti vaiheet limittyvät toistensa kanssa. Samaan hengenvetoon kuiten-
kin todettiin, että prosessikaaviosta tulisi tällöin todella epäselkeä. Lisäksi haastateltavilta 
tuli ehdotus, että prosessin aikana tehtävät sopimukset ja dokumentit lisättäisiin kaavioon 
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keskeiselle paikalle. Näin laadittavien sopimusten ja dokumenttien tärkeys hahmottuisi 
prosessin etenemisen kannalta. 
Osa haastateltavista kyseenalaisti eri tahojen määrän. Heidän mielestään esimerkiksi si-
joittajahankintatahon voisi yhdistää kiinteistökehitystahoon, jolloin kaaviosta tulisi sel-
keämpi. Osa taas oli sitä mieltä, että tahot ovat syytä näyttää juuri alustavan prosessikaa-
vion mukaisesti, jotta tehtävien väliset riippuvuudet ovat helpompi havaita. Työryhmän 
kokouskäytäntöjen todettiin olevan epäloogisesti omana rivinään, joten ne päätettiin esit-
tää lopullisessa kaaviossa toisella tavalla. Määrittelin yhdessä haastateltavien kanssa 
myös prosessikaavioon sijoitettavat yksittäiset tehtävät ja näiden tehtävien ajallisen si-
jainnin sekä vastuutahon. 
Neljäs teema oli kehityshankkeiden riskinottohalu, strategia ja kannattavuus. Kohdeyri-
tyksen riskinottohalu on melko maltillinen toimitilakehityshankkeissa. Tavoitteena on, 
että kustannuksia syntyisi mahdollisimman vähän ennen kuin käyttäjä ja sijoittaja ollaan 
sitoutettu hankkeeseen. Käyttäjän ja sijoittajan sitoutuminen pyritään varmistamaan esi-
sopimuksin. Heidän sitouduttua hankkeeseen, tiedetään että kehitys- ja rakennuttamisvai-
heessa kuluva raha tullaan saamaan takaisin. Paremman katteen toivossa kiinteistö voi-
taisiin myydä vasta valmiina, mutta silloin myös riskit kasvaisivat huomattavasti suurem-
miksi. 
Kohdeyrityksen toimitilakehityshankkeiden strategia on etsiä yhdessä käyttäjän kanssa 
rakennuspaikka ja hankkia sille suunnitteluvaraus, tehdä käyttäjän kanssa vuokrasopimus 
perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun, ostaa tontti, perustaa kiinteistöosakeyhtiö, 
myydä perustettu kiinteistöosakeyhtiö sijoittajalle sekä tehdä rakentamistyöstä KVR-
urakkasopimus kiinteistöosakeyhtiön kanssa. Tyypillisesti kohdeyritys hankkii rakennus-
paikan kiinteistöosakeyhtiön lukuun ennen kuin sijoittaja ostaa yhtiön. Tällöin kiinteistö-
osakeyhtiölle nostetaan laina rakennuspaikan ostamista varten. Rakennuspaikka hanki-
taan perustettavan yhtiön lukuun, jotta varainsiirtovero tarvitsee maksaa vain kerran. 
Toimitilakehityshankkeiden taloudellinen onnistuminen on riippuvainen monesta teki-
jästä. Alustava hankelaskelma voidaan tehdä siten, että käyttäjä määrittelee rakennuspai-
kan sijainnin lisäksi rakennukseen tarvitsemansa tilat ja niiden ominaisuudet. Tilojen 
koon ja ominaisuuksien pohjalta voidaan laskea: 
x Pääomavuokra – vuokrattavat neliöt kertaa keskimääräinen neliövuokra 
x Käyttö- ja ylläpitokustannukset – bruttoneliöt kertaa keskimääräiset kustannukset 
x Investointikustannus – tontin budjettihinnan ja rakennuttamisen budjettihinnan 
summa. 
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Lasketun pääomavuokran ja sijoittajien vuokratuottovaatimuksen perusteella voidaan 
vastaavasti laskea rakennuksen arvo eli hinta, jonka sijoittaja on valmis kiinteistöistä 
maksamaan. Vuokratuottovaatimus riippuu muun muassa markkinatilanteesta, kiinteis-
tön sijainnista ja vuokrasopimuksen pituudesta. Investointikustannus kertoo, paljonko 
kohdeyrityksellä kuluu rahaa hankkeen aikana. Mikäli käyttäjän vuokranmaksukyky riit-
tää ja investointikustannus on pienempi kuin kiinteistön arvo, niin hanketta kannattaa jat-
kaa. Kannattavuuslaskelmaa päivitetään koko ajan neuvottelujen ja suunnitelmien tarken-
tumisen yhteydessä.  
Haastatteluissa ilmeni, että usein alustava kannattavuuslaskelma tehdään käyttäjän vuok-
ranmaksukyvyn mukaan, jolloin lasketaan, minkälainen rakennus käyttäjälle voidaan tar-
jota heidän ilmoittamallaan vuokranmaksukyvyllä. Monet hankkeet ovat päättyneet sen 
takia, että käyttäjän vuokranmaksukyvyllä ei saada kehitettyä kaikkia kolmea osapuolta 
tyydyttävää kiinteistöä. Tämän koettiin olevan kehityshankkeille tavanomaista. Kohde-
yritys kerää kohteistaan myös jälkilaskentatietoa ja pyrkii sen avulla määrittelemään ra-
kentamiskustannukset mahdollisimman tarkasti. Haastatteluissa todettiin myös, että toi-
mitilakehityshankkeissa tavoitellaan parempaa katetta kuin urakointihankkeissa. Tyypil-
lisesti niissä myös päädytään parempiin kateprosentteihin. 
4.5 Alustavan toimitilakehitysprosessin jalostaminen kohdeyk-
sikön käyttöön 
Haastattelujen, havainnoin ja dokumentteihin tutustumisen pohjalta aloitin alustavan toi-
mitilakehitysprosessin muokkaamisen kohdeyksikön käyttöön. Kaavion kuvaustapa py-
syi samana eli matriisikaaviona, mutta muutoksia tuli niin eri tahoihin, prosessin vaihei-
siin kuin yksittäisiin tehtäviinkin. Lisäksi lopullisessa kaaviossa esitetään prosessin ai-
kana tehtävät päätökset, prosessin etenemisen kannalta laadittavat sopimukset ja doku-
mentit sekä yhteistoiminnan kannalta tärkeät kokoukset.   
Alustavassa prosessikaaviossa varsinaisia tahoja oli seitsemän ja sen lisäksi ohjausryh-
män kokouskäytännöt oli sijoitettu omaksi vaakarivikseen. Alustavassa prosessikaavi-
ossa sijoittajahankinnalla ei ollut kuin yksi tehtävä, joten poistin tahon kokonaan ja sijoi-
tin tämän tehtävän kiinteistökehitystaholle. Poistin myös tahon rakennussuunnittelu, 
koska rakennuttamisosaston projektipäällikkö johtaa ja ohjaa suunnittelua. Näin ollen 
sekä rakennussuunnittelutaholla että rakennuttamistaholla olivat osittain samat yksittäiset 
tehtävät näkyvissä kaaviossa. Lopulliseen prosessikaavion varsinaisia tahoja jäi siis viisi: 
x Käyttäjä 
x Sijoittaja 
x Kiinteistökehitys 
x Rakennuttaminen 
x Tuotanto 
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Lisäksi alimmalle riville vaihdoin ohjausryhmän kokouskäytäntöjen tilalle prosessin pää-
töspisteet, jotka sijaitsivat alustavassa kaaviossa prosessin vaiheiden kanssa ylimmällä 
rivillä. Päätöspisteitä on prosessin aikana yhteensä viisi: 
x Päätös aloittaa tontin etsiminen ja hankesuunnittelu 
x Luonnosten hyväksyminen ja investointipäätös 
x Yleissuunnitelmien hyväksyminen ja rakennusluvan jättäminen 
x Rakentamisen aloituslupa rakennusluvan myötä 
x Vastaanottopäätös 
Kokouskäytännöt päätin esittää numeroin ja numeroa vastaavin selityksin. Kaaviossa esi-
tetyt kokoukset ovat tärkeitä prosessin etenemisen kannalta. Kaavion valittiin seitsemän 
kokousta, jotka ovat nimeltään: 
x Hankkeen käynnistyspalaveri 
x Suunnitelmakatselmus 
x Rakennusvalvonnan aloituskokous 
x Työmaan aloituspalaveri 
x Luovutuksen valmistelukokous 
x Käytön opastus 
x Hankkeen lopputuloskeskustelu 
Dokumentit esitän samankaltaisesti, mutta numeroiden sijaan käytän kirjaimia. Prosessi-
kaaviossa esitetyt dokumentit ovat prosessin etenemisen ja kohdeyrityksen toimitilakehi-
tyshankkeiden strategian kannalta välttämättömiä. Kaaviossa esitetyt kahdeksan doku-
menttia ovat: 
x Aiesopimus tontin kaupasta 
x Vuokrasopimus 
x Tontin kauppakirja 
x Rakennuslupahakemus 
x Rakennuslupapäätös 
x Kiinteistöyhtiön osakekauppakirja ja KVR-urakkasopimus 
x Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 
x Asiakaspalaute 
Alustava prosessi oli jaettu ajallisesti kahdeksaan päävaiheeseen, joista kolme jakaantui 
useampaan samanaikaisesti suoritettavaan vaiheeseen. Lopulliseen prosessikaavioon yh-
distin rakennusoikeuden hankintavaiheen, hankesuunnitteluvaiheen ja luonnossuunnitte-
luvaiheen samanaikaisesti suoritettaviksi. Lopullisessa prosessikaaviossa on siten kuusi 
päävaihetta, joista kaksi on jaettu useampaan vaiheeseen. Nämä kuusi vaihetta ovat ajal-
lisessa järjestyksessä: 
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1. Tarveselvitys 
2. Tontin hankinta ja hanke- ja luonnossuunnittelu 
3. Yleissuunnittelu 
4. Rakentamisen valmistelu 
5. Rakentaminen 
6. Takuuaika ja jälkihoito. 
Prosessin yksittäisiä tehtäviä en esitellyt alustavan prosessikaavion yhteydessä. Lopulli-
sessa kaaviossa yksittäisiä tehtäviä on yhteensä 31. Selostan luvussa 5, mitä toimenpiteitä 
tehtävät sisältävät. Tässä luettelen vain kullekin taholle kuuluvat tehtävät: 
x Käyttäjä – 1. tilatarpeen tunnistaminen, 2. tilojen vaatimusten määrittäminen, 3. 
luonnossuunnitelmien kommentointi, 4. vuokrasopimuksen ehdoista sopiminen 
ja sopimuksen allekirjoittaminen, 5. ratkaisun räätälöinti, 6. käyttäjäpalavereihin 
osallistuminen ja työmaalla vierailu, 7. muuton ja kiinteistön ylläpidon valmis-
telu ja 8. muutto, asettuminen, käytäntöjen muutokset ja kiinteistön ylläpito. 
x Sijoittaja – 1. kiinteistön vaatimusten määrittäminen, 2. luonnossuunnitelmien 
kommentointi, 3. ratkaisun räätälöinti 4. kiinteistöyhtiön kaupan ja KVR-urakka-
sopimuksen ehdoista sopiminen ja sopimusten allekirjoittaminen, 5. yhtiöhal-
linto, 6. rakentamisen valvonta ja 7. takuuajan tehtävät 
x Kiinteistökehitys – 1. ohjelmointi, 2. sijoittajahankinta, 3. rakennusoikeuden han-
kinta ja 4. yhtiöjärjestelyt ja -hallinto 
x Rakennuttaminen – 1. suunnittelun valmistelu, 2. viranomaisyhteydenpito, 3. 
hanke- ja luonnossuunnittelu, 4. pääpiirustussuunnittelu, 5. toteutussuunnittelu ja 
6. tuotannon konsultointi 
x Tuotanto – 1. tuotantotaparatkaisun konsultointi, 2. tuotannon ennakkosuunnit-
telu, 3. toteutussuunnittelu, 4. rakentaminen, 5. luovutuksen valmistelu ja 6. ta-
kuuajan tehtävät. 
Alustavan prosessikaavion laadinnan yhteydessä tein päätöksen, että kokonaisuuden hah-
mottamiseksi esitän asiakaslähtöisen toimitilakehitysprosessin alusta loppuun. Vaiheiden 
ja tehtävien järjestys ennen yleissuunnittelua ovat ominaisia vain asiakaslähtöiselle han-
kekehitysprosessille, mutta yleissuunnittelusta lähtien kaikki vaiheet ja yksittäiset tehtä-
vät toteutuvat myös idea- ja tonttilähtöisissä toimitilakehitysprosesseissa. Näin ollen vai-
heet yleissuunnittelusta takuuaikaan ja jälkihoitoon kuuluvat niin sanottuun vakioproses-
siin, joka toistuu kaikissa toimitilakiinteistökehityshankkeissa 
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5. KESKISUUREN RAKENNUSLIIKKEEN TOIMITI-
LAKEHITYSLIIKETOIMINNAN PROSESSIKU-
VAUS 
Tässä luvussa kuvataan keskisuuren rakennusliikkeen käyttäjälähtöisen toimitilakehityk-
sen liiketoimintaprosessi. Prosessin kuvaaminen aloitetaan selostamalla prosessikaavion 
rakenne ja merkintätavat sekä määrittelemällä prosessiin osallistuvat tahot. Prosessikaa-
vio esitetään tämän työn liitteenä A. Kappaleissa 5.1 – 5.6 kuvataan prosessin eteneminen 
vaiheittain. 
Prosessikaavio on tyypiltään matriisikaavio. Prosessin vaiheet ovat sijoitettu matriisikaa-
vion ylimmälle vaakariville ja vastaavasti prosessin suorittavat tahot ovat sijoitettu mat-
riisikaavion vasemmanpuoleiseen pystysarakkeeseen. Näin ollen prosessin vaiheissa suo-
ritettavat yksittäiset tehtävät kohdistuvat sekä tiettyyn vaiheeseen että tietylle taholle. 
Matriisikaavion alimmalla rivillä on esitetty jokaisen vaiheen jälkeen tehtävä päätös, mi-
käli päätöstä ei tehdä, prosessi päättyy tai sen jatkaminen siirtyy tulevaisuuteen.  
Kaaviossa esitetään myös strategian kannalta eri vaiheissa laadittavat dokumentit ja so-
pimukset vihrein numeroiduin ympyröin ja niitä vastaavin selostuksin. Lisäksi kaaviossa 
esitetään prosessin yhteistoiminnan kannalta tärkeät kokoukset keltaisin numeroiduin 
ympyröin ja niitä vastaavin selostuksin. Matriisikaavion mustat vaakanuolet tarkoittavat 
siirtymistä seuraavaan tehtävään. Punaisella taustalla merkityt tehtävät ovat vaiheiden 
päätehtäviä ja ne kertovat myös sen millä taholla on missäkin vaiheessa päävastuu pro-
sessin etenemisestä. Osa sijoittajan alkupään tehtävistä on merkitty tummalla taustalla, 
koska sijoittajaa ei välttämättä ole vielä sitoutettu hankkeeseen näiden tehtävien suoritta-
mishetkellä.     
Kaaviossa käyttäjällä tarkoitetaan yritystä, joka tulee toimimaan vuokralaisena kehitettä-
vässä kiinteistössä. Käyttäjälle kiinteistö on tuotantopanos, jonka avulla se pärjää omassa 
liiketoiminnassaan. Sijoittaja on vastaavasti taho, joka haluaa tuottoa omistamastaan kiin-
teistöstä vuokraamalla sitä käyttäjälle. Kiinteistökehitys, rakennuttaminen ja tuotanto 
ovat rakennusliikkeen eri osastoja. Kiinteistökehitysosaston tärkeimmät tehtävät ovat 
käyttäjän ja sijoittajan sitouttaminen hankkeeseen, rakennusoikeuden hankinta yhdessä 
rakennuttamisosaston kanssa sekä erinäisten sopimusten solmiminen. Rakennuttamis-
osaston tärkeimmät tehtävät liittyvät suunnittelunohjaukseen. Tuotanto-osasto vastaa ra-
kennuksen rakentamisesta.  
45 
 
5.1 Tarveselvitysvaihe 
Asiakaslähtöinen toimitilakehityksen liiketoimintaprosessi käynnistyy, kun käyttäjä huo-
matessa tarvitsevansa uusia toimitiloja, valitsee tilojen vaihtoehtoiseksi hankintatavaksi 
uusien vuokratilojen rakentamisen ja ottaa yhteyttä rakennusliikkeeseen, jolta löytyy 
osaamista kiinteistökehityshankkeista.   
Kiinteistökehitysosaston tavoite on ohjelmoida rakennettavat tilat siten, että käyttäjä saa 
toimivammat ja tehokkaammat tilat ydinliiketoiminnalleen maksukykynsä puitteissa, si-
joittajat kiinnostuvat tiloista saatavasta vuokratuotosta ja rakennusliike saa kohtuullisen 
katteen rakentamistaan tiloista. Rakennusliike tekee alustavan hankelaskelman käyttä-
jältä saatujen lähtötietojen perusteella. Tarvittavia lähtötietoja ovat tilojen koot ja omi-
naisuudet, jotka ohjelmoidaan alustavaksi tilaohjelmaksi sekä rakennuspaikan sijainti. 
Alustavassa hankelaskelmassa määritetään:  
x Tontin ja rakentamisen budjettihinnat eli investointikustannus 
x Arvio käyttö- ja ylläpitokustannuksista  
x Tilojen pääomavuokra 
x Kiinteistön vuokratuotto ja arvo 
Tarveselvitysvaiheessa tontin budjettihinta arvioidaan rakennuspaikan sijainnin, tarvitta-
vien rakennusoikeusneliöiden, toteutuneiden kauppahintojen ja markkinatilanteen mu-
kaan. Rakentamisen kustannukset lasketaan vastaavasti tavoitehintamenettelyllä alusta-
van tilaohjelman pohjalta, koska graafisia suunnitelmia ei vielä ole. Kiinteistön käyttö- ja 
ylläpitokustannukset lasketaan viitekohteista saatujen tunnuslukujen ja bruttoneliöiden 
tulona. Tiloista maksettava pääomavuokra määritetään sijainnin, tilojen ominaisuuksien 
ja markkinatilanteen mukaan. Kiinteistön arvo määritetään yksinkertaisimmallaan jaka-
malla pääomavuokra sijoittajien haluamalla vuokratuottovaatimuksella, joka on riippu-
vainen tulevan vuokrasopimuksen pituudesta, kiinteistön sijainnista, rakennuksen tyy-
pistä ja markkinatilanteesta.   
Prosessi etenee rakennusoikeuden hankintavaiheeseen ja hanke- ja luonnossuunnittelu-
vaiheeseen, mikäli kiinteistökehitysosasto saa ohjelmoitua tilat siten, että käyttäjän mak-
sukyky riittää pääomavuokraan ja käyttö- ja ylläpitokustannuksiin, kiinteistösijoittajien 
mielenkiinto herää kiinteistöstä saatavasta vuokratuotosta ja kiinteistön arvo on raken-
nusliikkeen haluaman katteen verran investointikustannuksia suurempi. Mikäli nämä eh-
dot eivät täyty prosessi päättyy.  
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5.2 Rakennusoikeuden hankintavaihe ja hanke- ja luonnos-
suunnitteluvaihe 
Rakennusoikeuden hankintavaiheessa rakennusliikkeen kiinteistökehitysosasto ja käyt-
täjä etsivät yhdessä sijainniltaan sopivaa rakennuspaikkaa. Rakennusoikeuden hankinta 
suoritetaan ostamalla kaavamääräyksiltään sopiva tontti. Sopivan tontin löydyttyä kiin-
teistökehitysosasto pyrkii samaan tonttiin muutaman kuukauden mittaisen suunnitteluva-
rauksen kohtuullisella varausmaksulla ja tekemään aiesopimuksen tontin kaupasta. Suun-
nitteluvarauksen saatuaan kiinteistökehitysosasto jatkaa potentiaalisten sijoittajien mie-
lenkiinnon herättämistä. 
Suunnitteluvarauksen myötä hankkeelle nimetään rakennusliikkeen rakennuttamisosas-
tolta projektipäällikkö, joka ottaa vastuun hankkeesta. Projektipäällikkö vastaa suunnit-
telijakontaktien ylläpidosta ja sitouttamisesta hankkeille tarpeen mukaan. Potentiaalisen 
tontin löytyessä projektipäällikkö aloittaa hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheen käyttäjän 
ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä. Mikäli sijoittaja on jo saatu sitoutettua hankkee-
seen, niin myös hän osallistuu hanke- ja luonnossuunnitteluun.  
Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheen alussa käyttäjä, arkkitehti ja projektipäällikkö päi-
vittävät tilaohjelman ja määrittävät tilojen keskinäiset yhteydet. Tilaohjelman tulee sisäl-
tää toiminnallisten tilojen lisäksi myös muut kiinteistöön mitoitetut tilat sekä kaikkien 
tilojen ominaisuudet. Muita tiloja ovat muun muassa käytävät, porrashuoneet, varastot, 
tekniikkatilat ja väestönsuojat. Mikäli sijoittaja on jo saatu sitoutettua hankkeeseen, niin 
myös hänen vaatimuksensa huomioidaan. Sijoittajan vaatimukset voivat kohdistua esi-
merkiksi kiinteistön energiatehokkuuteen, muuntojoustavuuteen ja rakennusosien laa-
tuun. 
Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija ja projektipäällikkö aloittavat 
myös viranomaisyhteydenpidon ennakkoneuvottelulla. Pääsuunnittelijana toimii lähes 
poikkeuksetta arkkitehti. Ennakkoneuvottelu järjestetään kunnan tai kaupungin rakennus-
lupa-arkkitehdin kanssa. Ennakkoneuvottelussa esitellään hanke, kerrataan kaavoitusti-
lanne ja kaavamääräykset sekä tarkastetaan suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suun-
nittelijoiden kelpoisuudet tehtävään. 
Hanke- ja luonnossuunnittelun aikana laaditaan hankesuunnitelma, joka koostuu hanke-
ohjelmasta ja projektiohjelmasta. Hankeohjelma koostuu tilaohjelman lisäksi muista 
suunnittelun tavoitteista, jotka kirjataan rakennustapaselostukseksi. Projektiohjelmassa 
sen sijaan esitetään hankkeen läpiviennin tavoitteet hankeaikataulun muodossa. Hanke- 
ja luonnossuunnitteluvaiheen tavoitteellinen läpimenoaika on kaksi kuukautta, joten 
myös graafinen suunnittelu aloitetaan tontin suunnitteluvarauksen myötä.  Arkkitehti piir-
tää aluksi muutaman vaihtoehtoisen tontinkäyttösuunnitelman, jossa esitetään rakennuk-
sen massan sijainti tontilla sekä tontin yhteydet. Käyttäjä, arkkitehti ja projektipäällikkö 
valitsevat eri vaihtoehdoista sopivan, jonka jälkeen arkkitehti aloittaa pohjaratkaisun 
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suunnittelun. Käyttäjä, mahdollinen sijoittaja ja projektipäällikkö kommentoivat luonnos-
suunnitelmia, jonka jälkeen arkkitehti päivittää suunnitelmat. Tätä jatketaan niin kauan, 
kunnes jokainen osapuoli hyväksyy luonnossuunnitelmat.  
Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa päivitetään myös hankelaskelma. Hankelaskel-
maan korjataan tontin hinta saman suuruiseksi kuin aiesopimuksessa, määritetään raken-
tamiskustannukset tavoitehintamenettelyllä, rakennusosa-arviolla tai suorite- ja panos-
pohjaisesti, päivitetään arvio käyttö- ja ylläpitokustannuksista, tarkistetaan pääomavuok-
ran taso ja määritetään kiinteistön arvo sijoittajien oletetulla vuokratuottovaatimuksella.  
Käyttäjän vaatimusten ja rakennusliikkeen haluaman katteen täyttyessä käyttäjä ja perus-
tettava kiinteistöyhtiö solmivat vuokrasopimuksen. Vuokrasopimukseen on syytä liittää 
ainakin rakennustapaselostus, tontinkäyttösuunnitelma, pohjapiirustukset ja vastuunjako-
taulukko kiinteistönhoidosta ja -pidosta. Vuokrasopimuksen ehdoista sovittaessa on syytä 
sitouttaa rakennusaika ja kiinteistön käyttöönotto rakennusluvan lainvoimaisuuteen.  
Vuokrasopimuksen allekirjoitus sitouttaa käyttäjän hankkeeseen, joten rakennusliike os-
taa tontin perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Näin tontin varainsiirtovero tarvit-
see maksaa vain kerran. Rakennusliike voi ostaa tontin yrityksen kassavaroilla tai nostaa 
lainan perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Luonnosten hyväksymisen, vuokrasopimuksen 
allekirjoittamisen ja tontin kaupan jälkeen siirrytään yleissuunnitteluvaiheeseen.  
5.3 Yleissuunnitteluvaihe 
Yleissuunnitteluvaiheen alkaessa projektipäällikkö järjestää hankkeen käynnistyspalave-
rin, jossa nimetään hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat vähintään rakennut-
tamisosastolta projektipäällikkö ja tuotanto-osastolta työpäällikkö sekä projekti-insi-
nööri. Projektipäällikkö ja työpäällikkö sopivat kokouksessa rakennuttamisosaston ja tuo-
tanto-osaston välisestä työnjaosta sen hetkisten resurssitilanteiden mukaisesti. Yleissuun-
nitteluvaiheessa päävastuu hankkeesta on kuitenkin aina projektipäälliköllä. 
Viimeistään yleissuunnitteluvaiheen aikana kiinteistökehitysosasto perustaa kiinteistö-
osakeyhtiön ja rekisteröi sen kaupparekisteriin. Mikäli sijoittajaa ei vieläkään ole saatu 
sitoutettu hankkeeseen, niin kiinteistökehitysosaston on markkinoitava hanketta entistä 
kovemmin.  
Yleissuunnitteluvaiheen tavoitteellinen läpimenoaika on kuusi viikkoa. Viimeistään 
yleissuunnitteluvaiheen loppupuolella tuotanto-osaston johtaja ja työpäällikkö asettavat 
hankkeelle työmaaorganisaation. Ainakin yhden henkilön tästä organisaatiosta olisi hyvä 
aloittaa tuotannon ennakkosuunnittelu työpäällikön ja hankintaosaston kanssa jo ennen 
rakennuslupahakemuksen jättämistä.  
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Yleissuunnitteluvaiheen tarkoitus on kehittää yleisratkaisut toteuttamiskelpoisiksi yleis-
suunnitelmiksi. Silloin rakennusliikkeen ohjausryhmä, käyttäjä, mahdollinen sijoittaja, 
suunnittelijat ja mahdollisten erityisalojen konsultit täsmentävät alustavasti valitut raken-
teet ja järjestelmät siten, että rakennus on teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti 
mahdollista toteuttaa. Toteutustapa esitetään rakennuslupahakemukseen liitettävissä pää-
piirustuksissa, jotka käyttäjä ja mahdollinen sijoittaja hyväksyvät. Pääpiirustuksia ovat 
asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Muita rakennuslupa-asiakirjoja ovat 
tyypillisesti:  
x Todistus hallintaoikeudesta  
x Valtakirja, mikäli hakemuksen tekee joku muu kuin hakija itse 
x Naapurien kuulemiskirjeet 
x Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai -kartta 
x Hankeselvitys tai -suunnitelma 
x Energiaselvitys ja -todistus 
x Kartta-aineisto luvan hakemista varten 
x Maaperätutkimus, pintavaaituskartta ja perustamistapalausunto 
x Ympäristöselvitys 
x Hulevesisuunnitelma 
x Selvitys rakennusjätteestä. 
Rakennuslupa-aineiston tuottamiseen osallistuu rakennusliikkeen ohjausryhmä, suunnit-
telijat ja muut tarvittavat konsultit. Koordinointivastuu aineiston tuottamisesta on projek-
tipäälliköllä. Pääsuunnittelija ja projektipäällikkö käyvät esittelemässä pääpiirustukset ja 
muut tuotetut suunnitelmat rakennusvalvonnassa ennen rakennuslupahakemuksen jättä-
mistä. Rakennuslupahakemuksen jättämisen jälkeen siirrytään rakentamisen valmistelu-
vaiheeseen. 
5.4 Rakentamisen valmisteluvaihe 
Rakentamisen valmisteluvaihe on ajanjakso rakennuslupahakemuksen jättämisen ja ra-
kennuslupapäätöksen välissä. Rakennuslupahakemuksen käsittely kestää noin yhden 
kuukauden, joten se on myös vaiheen tavoitteellinen läpimenoaika. Rakentamisen val-
misteluvaiheessa jatketaan jo yleissuunnitteluvaiheessa aloitettua toteutussuunnittelua ja 
tuotannon ennakkosuunnittelua. Rakennusliikkeen ohjausryhmä järjestää vaiheen aluksi 
suunnitelmakatselmuksen, jossa tarkistetaan toteutussuunnitelmien valmiusaste ja toteu-
tuskelpoisuus.      
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Toteutussuunnittelun tarkoituksena on jalostaa hyväksytty yleissuunnitelma hankinnan ja 
rakentamisen vaatimiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutus-
suunnitteluvaiheessa laadituista suunnitelmista ja asiakirjoista on selvittävä määrät ja laa-
tutaso sekä käytettävät työtavat, jotta tarkat toteutuskustannukset pystytään laskemaan 
suorite- ja panospohjaisesti. 
Tuotannon ennakkosuunnittelulla varmistetaan tuotannon aloitusedellytykset ja organi-
soidaan rakentaminen. Tuotoksina syntyvät yleisaikataulu, hankinta-aikataulu, suunnitte-
luaikataulu, tavoitearvio ja erinäiset laatu- ja turvallisuusasiakirjat. Tuotannon ennakko-
suunnittelun aikana kilpailutetaan myös rakentamisen aloittamisen kannalta kriittiset työ-
tehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja solmitaan aliurakkasopimukset.  
Viimeistään hyväksytyn rakennuslupapäätöksen jälkeen kiinteistökehitysosaston on 
myytävä perustettu kiinteistöosakeyhtiö hankkeeseen sitoutuneelle sijoittajalle. Kiinteis-
töosakeyhtiön kauppakirjaan on syytä liittää ainakin yhtiöjärjestys, vuokrasopimus, kaup-
parekisteriote, tilinpäätös ja tontin kauppakirja. Kiinteistöosakeyhtiön kaupan yhteydessä 
allekirjoitetaan myös KVR-urakkasopimus kiinteistöosakeyhtiön ja rakennusliikkeen vä-
lille. KVR-urakkasopimukseen liitetään yleensä vähintäänkin seuraavat kaupalliset asia-
kirjat: urakkaneuvottelu- ja suunnittelukokousmuistiot, YSE 1998, hankintarajaliite, työ-
turvallisuusliite ja maksuerätaulukko. Sopimukseen liitettäviä teknisiä asiakirjoja ovat 
tyypillisesti rakennustapaselostus, pääpiirustukset, LVI-järjestelmäkuvaus ja sähköjärjes-
telmäkuvaus. Hyväksytyn rakennuslupapäätöksen, kiinteistöosakeyhtiön kaupan ja alle-
kirjoitetun KVR-urakkasopimuksen myötä siirrytään rakentamisvaiheeseen.     
5.5 Rakentamisvaihe 
Rakennusluvan saadessa lainvoiman järjestetään rakennusvalvonnan aloituskokous, jo-
hon osallistuvat rakennusvalvontaviranomainen, pääsuunnittelija sekä rakennusliikkeen 
projektipäällikkö, työpäällikkö ja vastaavatyönjohtaja. Rakentamisvaiheen alkaessa jär-
jestetään myös työmaan sisäinen aloituspalaveri hankkeeseen osallistuville toimihenki-
löille. Palaverissa käsitellään hankkeen yleistiedot, työmaaorganisaatio ja henkilöiden 
vastuualueet, sopimusasiakirjat, urakkasopimuksen sisältö, hankkeen riskit ja mahdolli-
suudet, laadittavien työmaasuunnitelmien valmius, viranomaisasiat ja hankintoihin liitty-
vät asia. Kokouksessa todetaan myös hankkeen päävastuun siirtyvän rakennuttamisosas-
ton projektipäälliköltä tuotanto-osaston työpäällikölle, joka tarkoittaa toteutussuunnitte-
lun ohjauksen ja johtamisen siirtymistä tuotanto-osastolle. Projektipäällikkö on kuitenkin 
mukana hankkeessa loppuun asti ja häntä konsultoidaan rakentamisvaiheen aikana aina 
tarvittaessa. 
Rakentamisvaiheessa tuotanto-osaston tavoitteena on rakentaa suunnitelmien mukainen 
rakennus sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Käyttäjä osallistuu rakentamisen aikana eri-
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näisiin kokouksiin ja työmaakierroksiin, joissa varmistetaan käyttäjän vaatimusten täyt-
tyvän tiloille. Rakentamisvaiheen loppupuolella käyttäjä alkaa myös valmistelemaan 
muuttoa uusiin tiloihin ja kilpailuttaa kiinteistön ylläpidon, mikäli se vastuunjakotaulu-
kon mukaan kuuluu käyttäjän velvollisuuksiin. Sijoittajan tehtäviä rakentamisvaiheen ai-
kana on valvoa rakentamista ja hallinnoida kiinteistöosakeyhtiön asioita.  
Rakentamisvaiheen lopussa työpäällikkö järjestää luovutuksen valmistelukokouksen, jo-
hon osallistuvat vastaava työnjohtaja, tuotantoinsinööri, suunnittelijat, sijoittajan edustaja 
ja käyttäjän edusta. Valmistelukokouksessa käsitellään muun muassa suunnitelmien do-
kumentointitapa, määritetään kiinteistön huoltokirjan laajuus sekä sovitaan vastaanotto-
tarkastuksen ja käytönopastuksen ajankohta. Rakentamisvaihe päättyy hyväksyttyyn vas-
taanottotarkastukseen ja käytönopastukseen, jonka jälkeen alkaa jälkihoito ja takuuaika. 
5.6 Jälkihoito ja takuuaika 
Rakentamisvaiheen päätyttyä käyttäjä ottaa uudet tilat käyttöönsä. Uusiin tiloihin asettu-
minen on suuri muutos koko yritykselle, siten käytäntöjen muutoksiin on syytä varautua 
läpi henkilöstön. Käyttäjän vuokranmaksuvelvollisuus ja vastuu kiinteistön ylläpidosta 
alkavat muuton myötä. Vuokrasopimukseen liitetyssä vastuunjakotaulukossa on määri-
telty käyttäjän ja sijoittajan vastuut ylläpitotehtävistä. 
Käyttäjän vuokranmaksuvelvollisuuden myötä sijoittaja saa vuokratuloja omistamastaan 
kiinteistöosakeyhtiöstä. Takuuaikana tilaaja valvoo, että urakoitsija hoitaa takuunsa pii-
riin kuuluvat korjaukset. Hyväksytyn kaksivuotistakuutarkastuksen jälkeen sijoittaja va-
pauttaa urakoitsijan 2 % takuuajanvakuuden. 
Rakennusliike järjestää taloudellisen loppuselvityksen jälkeen hankkeen lopputuloskes-
kustelun. Kokoukseen osallistuvat kaikki rakennusliikkeen työntekijät, jotka ovat olleet 
kiinteistökehityshankkeessa mukana. Kokouksessa keskustellaan, kuinka hankkeelle ase-
tetut tavoitteet täyttyivät, mitkä osa-alueet onnistuivat ja mihin jäi vielä parannettavaa. 
Rakennusliike keskustelee myös käyttäjän ja sijoittajan kanssa hankkeen onnistumisesta 
ja pyytää heiltä asiakaspalautteen.       
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Tutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen 
Tutkimuksen päätavoitteena oli suunnitella toimitilakehityksen käyttäjälähtöinen liiketoi-
mintaprosessi keskisuuren rakennusyrityksen käyttöön Suomessa. Päätavoitteen saavut-
tamiseksi asetettiin kolme alatavoitetta. 
Alatavoitteena 1 oli kuvata kiinteistö- ja erityisesti toimitilakehityshankkeiden logiikka, 
vaiheet, tehtävät ja osapuolet Suomen kontekstissa. Alatavoite 1 saavutettiin luvussa 2, 
jossa raportoidaan kirjallisuustutkimus aiheesta kiinteistökehitys Suomen toimitilamark-
kinoilla. Kirjallisuustutkimus auttoi tutkijaa ymmärtämään kiinteistö- ja erityisesti toimi-
tilakehityshankkeiden logiikan, kolmikantamallin tärkeyden ja markkinatilanteen vaiku-
tuksen hankkeiden onnistumiseen sekä sen, kuinka valtavan määrän osaamista kiinteistö-
kehityshankkeet vaativat eri vaiheidensa ja tehtäviensä aikana.  
Alatavoite 2 koostui kolmesta osatavoitteesta: 
x Osatavoitteena 2.1 oli määrittää prosessijohtamiseen siirtyvän yrityksen edelly-
tykset uudelle johtamistavalle sekä tunnistaa prosessijohtamisen tuomat haasteet 
ja hyödyt. 
x Osatavoitteena 2.2 oli määrittää liiketoimintaprosessien peruskuvaukset ja liike-
toimintaprosessien suunnittelun periaatteet yleisesti. 
x Osatavoitteena 2.3 oli valita ne kuvaustavat, joiden arvioidaan soveltuvan keski-
suuren rakennusliikkeen toimitilakehitysprosessiin. 
Osatavoitteet 2.1 ja 2.2 saavutettiin luvussa 3 ja osatavoite 2.3 saavutettiin luvussa 4. 
Luvussa 3 raportoidaan kirjallisuustutkimus aiheesta prosessijohtaminen ja liiketoimin-
taprosessit ja luvussa 4 raportoidaan empiirisen tutkimuksen suorittaminen. Osatavoite 
2.1 saavutettiin kappaleessa 3.5 Prosessit ja ihminen organisaatioissa. Kappaleessa selvi-
tetään, kuinka yrityksen johtamis-, ajattelu- ja toimintatapa muuttuvat siirryttäessä funk-
tionaalisesta organisaatiosta prosessikeskeiseen organisaatioon. Lisäksi syvennyttiin sii-
hen, miten erilaiset ihmiset suhtautuvat prosessiajatteluun. Osatavoite 2.2 saavutettiin 
kappaleessa 3.3 Liiketoimintaprosessien kuvaaminen. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta 
saavutettiin myös osatavoite 2.3 eli valittiin suunniteltavan toimitilakehitysliiketoiminta-
prosessin kuvaustapa. Kuvaustavan valinta raportoidaan luvussa 4.3 Alustavan prosessi-
kaavion suunnittelu ja raportointi. 
Alatavoitteena 3 oli suunnitella kohdeyksikölle toimitilakehitysprosessi kirjallisuustutki-
musten ja kohdeyksikön nykytilan analyysin ja muutostavoitteiden analyysin pohjalta. 
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Alatavoite 3 saavutettiin luvussa 4, jossa raportoidaan alustavan prosessinkaavion suun-
nittelu, tutkimuksen tulokset prosessin nykytilan ja muutostavoitteiden osalta sekä alus-
tavan prosessin jalostaminen kohdeyksikön käyttöön. Luvussa 4 keskityttiin kuvauksen 
tekniseen raportointiin ja kohdeyksikön toimitilakehityksen kehittämiseen.  
Päätavoite saavutettiin luvussa 5, jossa kuvataan keskisuuren rakennusliikkeen käyttäjä-
lähtöinen toimitilakehitysliiketoimintaprosessi kokonaisuudessaan. Sanallisen kuvauk-
sen tukena käytetään tutkijan laatimaa prosessikaaviota, joka on diplomityön liitteenä A. 
Tutkimuksen kaikki alatavoitteet ja päätavoite todetaan siten saavutetuiksi. 
6.2 Kirjallisuustutkimuksen tarkastelu 
Kirjallisuustutkimus jakaantui kontekstia ja teoreettista tietoa käsitteleviin lukuihin. Kon-
tekstia käsiteltiin luvussa 2 Kiinteistökehitys Suomen toimitilamarkkinoilla ja teoreettista 
tietoa luvussa 3 Prosessijohtaminen ja liiketoimintaprosessit. Kiinteistökehitykseen koh-
distuneessa kirjallisuustutkimuksessa aineistona käytettiin suomenkielistä lähteitä. Pää-
lähdeteoksena käytettiin Kiiraksen ja Tammilehdon (2014) kirjoittamaa kirjaa Kiinteis-
tökehitys. Suomenkielisiä teoksia kiinteistökehityksestä on melko niukasti olemassa. Tu-
losten luotettavuuden kannalta olisi ollut hyvä, että tutkimusaineistoksi olisi löytynyt use-
ampi kiinteistökehitystä käsitteleviä teoksia.   
Kappaleessa 2.1 määriteltiin kiinteistökehityksen käsitteet ja lähtökohdat, kappaleessa 
2.2 esitettiin toimitilakehityksen osapuolet ja kappaleessa 2.3 tarkasteltiin toimitilahan-
kekehityksen vaiheita ja tehtäviä. Kappaleiden 2.1 – 2.3 tuloksia hyödynnettiin toimitila-
kehitysliiketoimintaprosessin laadinnassa luvussa 4. Kappaleessa 2.4 esitettiin toimitila-
markkinat.  
Prosessijohtamiseen ja liiketoimintaprosesseihin kohdistuneessa kirjallisuustutkimuk-
sessa aineistona käytettiin suomenkielisiä lähteitä. Päälähdeteoksina käytettiin Laamasen 
ja Tinnilän (2009) kirjoittamaa kirjaa Prosessijohtamisen käsitteet sekä Laamasen (2001) 
kirjoittamaa kirjaa Johda liiketoimintaa prosessien verkkona: ideasta käytäntöön. Proses-
sijohtamisesta ja liiketoimintaprosesseista on myös paljon englanninkielisiä lähdeteoksia, 
mutta tässä tutkimuksessa niitä ei käytetty.  
Kappaleessa 3.2 määriteltiin ja luokiteltiin erilaiset prosessit, kappaleessa 3.3 esitettiin 
liiketoimintaprosessien kuvaaminen ja kappaleessa 2.4 esitettiin kiinteistökehitykseen so-
vellettuja prosessimalleja. Kappaleiden 3.2 – 3.4 tuloksia hyödynnettiin toimitilakehitys-
liiketoimintaprosessin laadinnassa luvussa 4. Kappaleissa 3.1 ja 3.5 tarkastellaan funktio-
naalisen organisaation ja prosessikeskeisen organisaation eroja, jotta ymmärretään mitä 
johtamis- ja ajattelutavan muutos tarkoittaisi konkreettisesti yrityksessä. Kirjallisuustut-
kimuksen tekeminen auttoi tutkijaa ymmärtämään aihepiirien kokonaisuudet ja loi tutki-
jalle teoreettisen pohjan keskisuurten rakennusyritysten toimitilakehitysliiketoimintapro-
sessin laadintaa varten.      
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6.3 Empiirisen tutkimuksen tarkastelu 
Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen toimitilakehitysliike-
toimintaa sekä suunnitella toimitilakehityksen liiketoimintaprosessi keskisuurille raken-
nusyrityksille Suomessa. Empiirisen tutkimuksen suunnittelu ja toteutus raportoidaan lu-
vussa 4 ja sen päätulos eli käyttäjälähtöisen toimitilakehitysliiketoimintaprosessin kuvaus 
esitetään luvussa 5. Prosessikuvauksen kohderyhmänä toimivat kaikki keskisuuret raken-
nusyritykset Suomessa. 
Kappaleessa 4.1 suunniteltiin tutkimuksen toteutustapa ja kappaleessa 4.2 esiteltiin koh-
deyksikön organisaatiokaavio ja liiketoimintaprosessit. Kappaleissa 4.3 – 4.5 suunnitel-
tiin prosessi. Prosessin suunnittelu aloitettiin laatimalla alustava prosessikaavio kirjalli-
suustutkimuksen pohjalta. Alustavan prosessikaavion valmistuttua järjestettiin teema-
haastattelut viiden kohdeyksikköön kuuluvan toimihenkilön ja yhden hallinto-osastoon 
kuuluvan projektipäällikön kanssa. Haastateltavia oli tutkijan mielestä sopiva määrä, 
mutta haastateltavista useampi olisi voinut olla hallinto-osastolta.   
Haastatteluissa keskusteltiin aluksi yleisesti prosessijohtamisesta ja liiketoimintaproses-
sien kuvaamisesti. Toisena aiheena oli kiinteistökehityshankkeiden työnjako ja kolman-
tena aiheena alustavan prosessikaavion yleiskuva. Haastateltavat antoivat oman näke-
myksensä siitä, mitä osapuolia tarvitaan missäkin vaiheessa hanketta ja kenellä tulisi olla 
päävastuu hankkeesta sen eri vaiheissa. Lisäksi haastateltavilta tuli hyviä kehitysehdo-
tuksia liittyen prosessin eri tahojen ja vaiheiden määrään. Neljäntenä aiheena keskustel-
tiin kehityshankkeiden riskinottohalusta, strategiasta ja kannattavuudesta.  
Teemahaastattelujen ja havainnoinnin pohjalta tutkija jalosti alustavan toimitilakehitys-
prosessin sekä kohdeyrityksen että muiden Suomen keskisuurten rakennusyritysten käyt-
töön. Prosessin kuvaus esitettiin luvussa 5. 
6.4 Toimitilakehitysprosessin kuvauksen tarkastelu 
Tämän tutkimuksen tuloksena laadittiin käyttäjälähtöisen toimitilakehitysliiketoiminta-
prosessin kuvaus keskisuurten rakennusyritysten käyttöön Suomessa. Tutkija on suunni-
tellut prosessikuvauksen kirjallisuustutkimuksen, teemahaastattelujen, havainnoinnin ja 
asiakirjoihin tutustumisen pohjalta. Tutkimuksen tuloksen eli prosessikuvauksen arvioin-
nissa on syytä huomioida, että kuvaus olisi erilainen eri tutkijan tekemänä. 
Prosessikuvaus esitetään luvussa 5. Prosessin alkupään vaiheet ja tehtävät ovat ominaisia 
vain käyttäjälähtöiselle toimitilakehitysprosessille. Nämä vaiheet ja tehtävät esitetään 
kappaleissa 5.1 ja 5.2. Kappaleissa 5.3 – 5.6 esitetyt vaiheet ja tehtävät kuuluvat niin 
sanottuun toimitilakehityksen vakioprosessiin. Vakioprosessin vaiheet ja tehtävät toistu-
vat kehityshankkeiden lähtökohdista riippumatta. 
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Kehityshankkeet ovat tyypillisesti monimutkaisia ja kaaosmaisia. Lisäksi hankkeiden 
vaiheita suoritetaan samanaikaisesti tai ne limittyvät toistensa kanssa. Näiden syiden 
vuoksi tutkija päätti kuvata niin sanotun tavoiteprosessin, jossa vain rakennusoikeuden 
hankintavaihe ja hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheet esitetään limitettyinä. Prosessi ete-
nee muutoin vaihe kerrallaan, jotta kuvaus on selkeämpi.    
Kuvatussa toimitilakehitysprosessissa keskisuuren rakennusliikkeen riskinottohalu on 
pieni, minkä vuoksi rakennuspaikkaan ei haluta sitoa pääomaa ennen kuin käyttäjän 
kanssa on solmittu vuokrasopimus. Todellisuudessa hyvästä rakennuspaikasta voi olla 
kuitenkin kilpailua tai rakennuspaikan myyjä ei myönnä suunnitteluvarausta rakennus-
paikkaan. Tällöin rakennusliikkeen tulee tarkastella rakennuspaikkaan ja käyttäjään liit-
tyvät riskit ja mahdollisuudet sekä tehdä päätös rakennuspaikan ostamisesta tarkastelun 
pohjalta.  
Riskien hallitsemiseksi rakentamisvaihetta ei haluta aloittaa ennen kuin kiinteistöosake-
yhtiön kauppa ja KVR-urakkasopimus ovat solmittu. Mikäli rakentaminen aloitettaisiin 
ilman tietoa sijoittajasta niin riski kiinteistöosakeyhtiön myymisestä jäisi rakentamisvai-
heeseen ja sen jälkeiseen aikaan. Tällöin on mahdollista, että markkinatilanne huononee 
rakentamisen aikana eikä kiinteistön arvo riitä kattamaan investointikustannuksia. Toi-
saalta markkinoiden tilanne voisi kehittyä rakentamisvaiheen aikana myös paremmaksi, 
jolloin rakennusyritys saisi paremman hinnan kiinteistöosakeyhtiöstä myymällä sen vasta 
rakennuksen valmistuttua. 
6.5 Kohdeyrityksen toimitilakehitysliiketoimintaprosessin jat-
kokehittäminen 
Tässä tutkimuksessa kehitettiin kohdeyritystä laatimalla sille toimitilakehitysliiketoimin-
nan prosessikuvaus. Prosessikuvauksen laadinnan yhteydessä määriteltiin prosessin vai-
heet ja tehtävät sekä näiden vastuunjako. Lisäksi määriteltiin prosessin etenemisen kan-
nalta tärkeät dokumentit ja kokoukset. Prosessikuvauksesta ei ole hyötyä kohdeyrityk-
selle, mikäli kuvauksen mukaisesti ei toimita. Tämän vuoksi prosessi pitäisi ensin testata 
kohdeyrityksessä, jonka jälkeen siihen tulisi tehdä mahdolliset muutokset ja jalkauttaa 
yrityksen käyttöön. Prosessin testaus ja jalkauttaminen rajattiin pois tutkimuksesta aika-
taulusyistä. 
Tässä tutkimuksessa laadittiin toimitilakehityksen liiketoimintaprosessi, joka käynnistyy 
käyttäjän tarpeesta uusille toimitiloille. Muita lähtökohtia toimitilakehityshankkeille ovat 
sijoittajan tarve uusille vuokrattaville tiloille, yrityksen omistuksessa oleva rakennus-
paikka tai idea, jolle etsitään rakennuspaikka, käyttäjä ja sijoittaja. Kohdeyritys omistaa 
tontteja pääkaupunkiseudulla, joten tästä lähtökohdasta käynnistyvälle prosessikuvauk-
selle olisi tutkijan mielestä tarvetta. Tässä tutkimuksessa laaditusta prosessikuvauksesta 
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voisi hyödyntää vakioprosessin osuutta myös tonttilähtöisessä kiinteistökehitysliiketoi-
mintaprosessissa. 
Prosessin suorittamisen tueksi olisi syytä laatia mallilomakkeita ja tarvittaessa suunnitella 
tarkempia toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamiseen. Osa lomakkeista on var-
masti jo olemassa, joten prosessin jatkokehittämiseksi olemassa olevat lomakkeet kan-
nattaa kerätä kerätä yhteen paikkaan. Näin selviäisi mitä lomakkeita on jo olemassa ja 
mitkä lomakkeet on laadittava alusta lähtien. Lomakkeita laadittaessa olisi syytä huomi-
oida myös ulkomaalaiset asiakkaat, siksi lomakkeet tulisivat laatia myös kansainväliseen 
muotoon.  
Tässä tutkimuksessa laaditun prosessikaavion voisi jatkokehittää yksittäisten hankkeiden 
ohjaus- ja valvontatyökaluksi. Silloin prosessikaavio kannattaisi muuttaa sähköiseen 
muotoon siten, että toimintaohjeet, lomakemallit ja lomakemalleista hankkeen aikana laa-
ditut dokumentit ja pöytäkirjat avautuisivat näytölle klikkaamalla haluttua tehtävää, do-
kumenttia tai kokousta. Sähköistä prosessikaaviota voisi samalla käyttää kuten valvonta-
vinjettiä eli kaaviossa näkyisi tietyllä värillä hankkeen aikana suoritetut vaiheet ja tehtä-
vät ja tietyllä värillä vaiheet, joita ollaan suorittamassa. Näin koko organisaation henki-
löstö tietäisi, kuinka kehityshankkeet etenevät. Asiakasdokumentit, jotka eivät sovellu 
koko henkilöstön nähtäväksi näkyisivät vain henkilöille, joilla on niihin käyttöoikeus. 
Toimitilakehityshankkeet eivät toteudu, mikäli käyttäjää ja sijoittajaa ei saada sitoutettua 
hankkeeseen. Käyttäjät eivät ole useinkaan kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijoita, jo-
ten heille saattaa olla suuri kynnys osallistua rakennushankkeeseen. Tämän vuoksi tutki-
muksessa laaditusta prosessikaaviosta ja -kuvauksesta voisi jalostaa käyttäjien sitoutta-
miseen tarkoitetun kuvauksen, josta selviää yksiselitteisesti mitä käyttäjiltä vaaditaan ra-
kennushankkeen aikana ja kuinka käyttäjien tehtävät vaikuttavat koko hankkeeseen. Ku-
vausta voisi käyttää myös kohdeyrityksen yleiseen markkinointiin. 
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7. YHTEENVETO 
Tutkimuksen päätavoitteena on suunnitella toimitilakehityksen asiakaslähtöinen liiketoi-
mintaprosessi keskisuurten rakennusyritysten käyttöön Suomessa. Tutkimuksella on li-
säksi kolme alatavoitetta, jotka tukevat tutkimuksen päätavoitteen saavuttamista. Alata-
voitteena 1 on kuvata kiinteistö- ja erityisesti toimitilakehityshankkeiden logiikka, vai-
heet, tehtävät ja osapuolet Suomen kontekstissa. Alatavoite 2 sisältää kolme osatavoitetta. 
Osatavoitteena 2.1 on määrittää prosessijohtamiseen siirtyvän yrityksen edellytykset uu-
delle johtamistavalle sekä tunnistaa prosessijohtamisen tuomat haasteet ja hyödyt. Osata-
voitteena 2.2 on määrittää liiketoimintaprosessien peruskuvaukset ja liiketoimintaproses-
sien suunnittelun periaatteet yleisesti. Osatavoitteena 2.3 on valita ne kuvaustavat, joiden 
arvioidaan soveltuvan keskisuuren rakennusliikkeen toimitilakehitysprosessin kuvaami-
seen. Alatavoitteena 3 on suunnitella kohdeyritykselle toimitilakehitysprosessi kirjalli-
suustutkimuksen ja kohdeyksikön nykytilan analyysin ja muutostavoitteiden analyysin 
pohjalta. 
Tutkimus sisältää kirjallisuustutkimuksen, joka jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä 
osassa (luku 2) tarkastellaan tutkimuksen kontekstia eli kiinteistökehitystä Suomen toi-
mitilamarkkinoilla. Luvussa 2 perehdytään kiinteistökehityksen käsitteisiin, osapuoliin, 
lähtökohtiin, vaiheisiin ja tehtäviin sekä toimitilamarkkinoihin. Luvussa 2 saavutetaan 
alatavoite 1. Toisessa osassa (luku 3) tarkastellaan teoreettista tietoa eli prosessijohta-
mista ja liiketoimintaprosesseja. Luvussa 3 perehdytään prosessijohtamisen historiaan ja 
tarkoitukseen, liiketoimintaprosessien kuvaamiseen sekä siihen, kuinka yrityksen johta-
mis-, ajattelu- ja toimintatapa muuttuvat siirryttäessä funktionaalisesta organisaatiosta 
prosessikeskeiseen organisaatioon. Luvussa 3 saavutetaan osatavoitteet 2.1 ja 2.2. Kirjal-
lisuustutkimuksen tutkimusaineistona käytettiin suomenkielisiä lähteitä. 
Empiirinen tutkimus (luku 4) sisälsi alustavan prosessikuvauksen suunnittelun, kohdeyri-
tyksen toimitilakehitysliiketoiminnan nykytilan ja muutostavoitteiden analyysin sekä 
alustavan prosessikuvauksen jalostamisen kohdeyrityksen käyttöön. Alustava prosessi-
kuvaus suunniteltiin kirjallisuustutkimuksen pohjalta. Kohdeyksikön toimitilakehityslii-
ketoiminnan nykytila ja muutostavoitteet selvitettiin asiantuntijahaastatteluin, havainnoi-
den ja aiemmin toteutettujen toimitilakehityshankkeiden asiakirjoihin tutustumalla. Ny-
kytilan ja muutostavoitteiden analyysin tuloksena saatiin selville toimitilakehitysliiketoi-
minnassa esiintyviä ongelmia ja kehitystarpeita. Nykytilan ja muutostavoitteiden analyy-
sin tulokset huomioitiin jalostaessa alustava prosessikuvaus kohdeyksikön käyttöön so-
pivaksi. Luvussa 4 saavutetaan alatavoitteet 2.3 ja 3. 
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Tutkimuksen päätulos eli keskisuuren rakennusliikkeen käyttäjälähtöinen toimitilakehi-
tysliiketoimintaprosessi kuvataan luvussa 5. Samalla saavutetaan tutkimuksen päätavoite. 
Sanallisen kuvauksen tukena käytetään tutkijan laatimaa prosessikaaviota. Tutkimuksen 
päätuloksena laadittu prosessikuvaus on tehty Suomen keskisuurten rakennusyritysten 
käyttöön. Kappaleissa 5.1 ja 5.2. esitetään vain käyttäjälähtöiselle toimitilakehitysproses-
sille ominaiset vaiheet ja tehtävät. Sen sijaan kappaleissa 5.3 – 5.6 esitetyt vaiheet ja teh-
tävät kuuluvat niin sanottuun toimitilakehityksen vakioprosessiin. Vakioprosessin vai-
heet ja tehtävät toistuvat kehityshankkeiden lähtökohdista riippumatta. 
Kohdeyrityksen toimitilakehitysliiketoiminnan jatkokehittämiseksi tehdyt ehdotukset 
koskevat tässä tutkimuksessa laaditun prosessikuvauksen testausta ja jalkauttamista. Li-
säksi ehdotetaan muista lähtökohdista käynnistyvien toimitilakehitysliiketoimintaproses-
sien kuvaamista ja laaditun prosessikaavion jalostamista yksittäisten hankkeiden ohjaus- 
ja valvontatyökaluksi.    
58 
 
LÄHTEET 
Auditar Oy. 2011. Osakeyhtiön tilinpäätöksen aikataulu. [WWW]. [viitattu 12.6.2017]. 
Saatavissa: http://www.auditar.fi/files/2016/01/osakeyhtion_vuosikello.pdf   
Hannus, J. 1994. Prosessijohtaminen: Ydinprosessien uudistaminen ja yrityksen suoritus-
kyky. 6. painos. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 368 s. 
Huotari, J. ja Salmikangas, E. Projektihallinnan perusteet – Johdanto, määritelmät. Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu. 38 s. Saatavissa: http://homes.jamk.fi/~huojo/ope-
tus/IIZT4010/IIZT4010_2.pdf 
JUHTA. 2002. JHS 152 Prosessien kuvaaminen. 12 s. Saatavissa: http://docs.jhs-suosi-
tukset.fi/jhs-suositukset/JHS152/JHS152.pdf 
Jyväskylän Yliopisto. Sanasto. [WWW]. [viitattu 21.4.2017]. Saatavissa: 
https://www.jyu.fi/hallinto/oplaapro/laatuprosessi/sanasto/index_html 
Kankainen, J. ja Junnonen, J. 2017. Rakennuttaminen. Rakennustieto Oy. Tammer-Paino 
Oy. Tampere. 101 s. 
Kasso, M. 2010. Kiinteistön kauppa ja omistaminen. Kariston Kirjapaino Oy. Hämeen-
linna. 428 s. 
Kiiras, J. ja Tammilehto S. 2014. Kiinteistökehitys. 4. painos. Kiinteistöalan kustannus 
Oy. Helsinki. 180 s. 
Koskenvesa, A. 2015. Mitä tuotannossa tulee ohjata – Työmaan johtaminen. Mittaviiva 
Oy. Tampereen Teknillisen Yliopiston rakennustuotannon ohjaus-opintojakson luentoai-
neisto. 
KTI Kiinteistötieto Oy. 2016. KTI Markkinakatsaus: Syksy 2016. 16 s. Saatavissa: 
https://kti.fi/wp-content/uploads/post/KTI_markkinakatsaus_S16_netti.pdf  
Kvist, H., Arhomaa, S., Järvelin, K. ja Räikkönen, J. 1995. Asiakasprosessit – Miten pa-
rannat tulosta prosesseja kehittämällä? Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 174 s. 
Laamanen, K. 2001. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona - ideasta käytäntöön. 3. 
painos. Suomen Laatukeskus Oy. Helsinki. 300 s. 
Laamanen, K. ja Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet. 4. uudistettu painos. Tek-
nologiainfo Teknova. Helsinki. 157 s. 
59 
 
Lahti, P. ja Viljaranta, J. 2013. Rakennusyrityksen kirjanpito ja tilinpäätös. 5. painos. 
Suomen Rakennusmedia Oy. Sastamala. 254 s. 
Mäkelä, K. 2007. Prosessien kuvaaminen. Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu. 47 s. Saa-
tavissa: https://wiki.metropolia.fi/download/attachments/20645443/prosessin_kuvaami-
nen_hamk_14.12.2007._opiskelijaversio.pdf 
Nevala, T., Palo, M., Sirén, M., Haulos, S. 2016. Kiinteistövälittäjän käsikirja. 9. painos. 
Kiinteistöalan Kustannus Oy. Helsinki. 724 s. 
Olkkonen, O, Kaleva, H ja Land, P. 1997. Toimitilasijoittaminen – Markkinat, strategia, 
analyysi. Nykypaino Oy. Helsinki. 232 s. 
Osakeyhtiölaki. 2006. 21.7.2006/624. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2006/20060624        
Patentti- ja rekisterihallitus. 2017. Osakeyhtiön perustamisilmoitus. [WWW]. [viitattu 
9.6.2017]. Saatavissa: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustami-
nen.html   
Rakennusteollisuus RT. 2016. Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsaus: Syksy 2016. 8 
s. Saatavissa: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/suh-
dannekatsaukset/2016/lokakuu-2016/suhdanne-syksy-2016-net.pdf 
RAKLI ry. 2012. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos. Sanastokeskus TSK ry. Hel-
sinki. 61 s. Saatavissa: http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Kiinteistoliiketoiminnan_sa-
nasto2.pdf   
RAKLI ry. 2017. Toimitilamarkkina. [WWW]. [viitattu 8.2.2017]. Saatavissa: 
http://www.rakli.fi/toimitilat/toimitilamarkkina.html 
RT 16-10660. 1998. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998. Rakennustieto 
Oy. 19 s. 
Suomen yrittäjät. 2014. Osakeyhtiö. [WWW]. [viitattu 9.6.2017]. Saatavissa: 
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yritysmuodot-ja-vas-
tuut/osakeyhtio-317935# 
 
dĂƌǀĞƐĞůǀŝƚǇƐ
,ĂŶŬĞͲũĂůƵŽŶŶŽƐƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
zůĞŝƐƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
ZĂŬĞŶƚĂŵ
ŝƐĞŶ
ǀĂůŵ
ŝƐƚĞůƵ
:ćůŬŝŚŽŝƚŽ
<ćǇƚƚćũć
^ŝũŽŝƚƚĂũĂ
<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂŬĞŚŝƚǇƐ
ZĂŬĞŶŶƵƚƚĂŵ
ŝŶĞŶ
dƵŽƚĂŶƚŽ
WććƚƂƐƉŝƐƚĞĞƚ
dŝůŽũĞŶ
ǀĂĂƚŝŵ
ƵŬƐĞƚ
dK/D
/d/><//Ed/^dPE<	zdd	:	>	,dP/EE<,/dz^WZK^^^/
dŝůĂƚĂƌƉĞĞŶ
ƚƵŶŶŝƐƚĂŵ
ŝŶĞŶ
<Žŵ
ŵ
ĞŶƚŽŝ
ůƵŽŶŶŽƐͲ
ƐƵƵŶŶŝƚĞůŵ
ĂĂ
ZĂƚŬĂŝƐƵŶƌććƚćůƂŝŶƚŝ
dĂŬƵƵĂũĂŶƚĞŚƚćǀćƚ
ZĂŬĞŶƚĂŵ
ŝŶĞŶ
>ƵŽǀƵƚƵŬƐĞŶ
ǀĂůŵ
ŝƐƚĞůƵ
D
ƵƵƚƚŽ͕ĂƐĞƚƚƵŵ
ŝŶĞŶ͕
ŬćǇƚćŶƚƂũĞŶŵ
ƵƵƚŽŬƐĞƚ
ũĂŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶǇůůćƉŝƚŽ
dĂŬƵƵĂŝŬĂ
ZĂŬĞŶŶƵƐŽŝŬĞƵĚĞŶŚĂŶŬŝŶƚĂ
ZĂŬĞŶƚĂŵ
ŝƐĞŶǀĂůǀŽŶƚĂ
dĂŬƵƵĂũĂŶƚĞŚƚćǀćƚ
ZĂŬĞŶŶƵƐŽŝŬĞƵĚĞŶŚĂŶŬŝŶƚĂ
zŚƚŝƂũćƌũĞƐƚĞůǇƚũĂͲŚĂůůŝŶƚŽ
ZĂƚŬĂŝƐƵŶƌććƚćůƂŝŶƚŝ
sŝƌĂŶŽŵ
ĂŝƐǇŚƚĞǇĚĞŶƉŝƚŽ
<ŽŶƐƵůƚŽŝƚƵŽƚĂŶƚŽĂ
zŚƚŝƂŚĂůůŝŶƚŽ
^ŝũŽŝƚƚĂũĂŚĂŶŬŝŶƚĂ
ϭ
,ĂŶŬŬĞĞŶ
ŬćǇŶŶŝƐƚǇƐƉĂůĂǀĞƌŝ
Ϯ
^ƵƵŶŶŝƚĞůŵ
ĂͲ
ŬĂƚƐĞůŵ
ƵƐ
ϯ
ZĂŬĞŶŶƵƐǀĂůǀŽŶŶĂŶ
ĂůŽŝƚƵƐŬŽŬŽƵƐ
ϰ
dǇƂŵ
ĂĂŶ
ĂůŽŝƚƵƐƉĂůĂǀĞƌŝ
ϱ
>ƵŽǀƵƚƵŬƐĞŶ
ǀĂůŵ
ŝƐƚĞůƵŬŽŬŽƵƐ
ϲ
,ĂŶŬŬĞĞŶ
ůŽƉƉƵƚƵůŽƐŬĞƐŬƵƐƚĞůƵ
ϱ
ϳ



ŝĞƐŽƉŝŵ
ƵƐ
ƚŽŶƚŝŶŬĂƵƉĂƐƚĂ
sƵŽŬƌĂƐŽƉŝŵ
ƵƐ
dŽŶƚŝŶŬĂƵƉƉĂŬŝƌũĂ

<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂŽƐĂŬĞǇŚƚŝƂŶ
ŽƐĂŬĞŬĂƵƉƉĂŬŝƌũĂũĂ
<sZͲƵƌĂŬŬĂƐŽƉŝŵ
ƵƐ



'

ZĂŬĞŶŶƵƐůƵƉĂͲ
ŚĂŬĞŵ
ƵƐ
sƵŽŬƌĂͲ
ƐŽƉŝŵ
ƵƐ
ŽŬƵŵ
ĞŶƚŝƚ
&
ZĂŬĞŶŶƵƐůƵƉĂͲ
ƉććƚƂƐ
,

<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶ
ŬĂƵƉƉĂũĂ
<sZͲ
ƵƌĂŬŬĂͲ
ƐŽƉŝŵ
ƵƐ
<ŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶ
ǀĂĂƚŝŵ
ƵŬƐĞƚ
dŽƚĞƵƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
KŚũĞůŵ
ŽŝŶƚŝ
'
sĂƐƚĂĂŶŽƚƚŽͲ
ƚĂƌŬĂƐƚƵŬƐĞŶ
ƉƂǇƚćŬŝƌũĂ
ƐŝĂŬĂƐƉĂůĂƵƚĞ
ϯ
>ƵŽŶŶŽƐƚĞŶ
ŚǇǀćŬƐǇŵ
ŝŶĞŶũĂ
ŝŶǀĞƐƚŽŝŶƚŝƉććƚƂƐ
zůĞŝƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵ
ŝĞŶ
ŚǇǀćŬƐǇŵ
ŝŶĞŶũĂ
ƌĂŬĞŶŶƵƐůƵǀĂŶ
ũćƚƚćŵ
ŝŶĞŶ
WććƚƂƐĂůŽŝƚƚĂĂ
ƚŽŶƚŝŶĞƚƐŝŵ
ŝŶĞŶũĂ
ŚĂŶŬĞƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
ZĂŬĞŶŶƵƐůƵƉĂũĂ
ƌĂŬĞŶƚĂŵ
ŝƐĞŶ
ĂůŽŝƚƵƐůƵƉĂ
ϰ
dŽƚĞƵƚƵƐͲ
ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
<ŽŬŽƵŬƐĞƚ
<Žŵ
ŵ
ĞŶƚŽŝ
ůƵŽŶŶŽƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵ
ĂĂ
<ćǇƚƚćũćƉĂůĂǀĞƌŝƚũĂ
ƚǇƂŵ
ĂĂŬŝĞƌƌŽŬƐĞƚ
D
ƵƵƚŽŶũĂ
ŬŝŝŶƚĞŝƐƚƂŶ
ǇůůćƉŝĚŽŶ
ǀĂůŵ
ŝƐƚĞůƵ
<ćǇƚƂŶŽƉĂƐƚƵƐ
,
^ƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŶ
ǀĂůŵ
ŝƐƚĞůƵ
sĂƐƚĂĂŶŽƚƚŽƉććƚƂƐ
<ŽŶƐƵůƚŽŝƚƵŽƚĂŶƚŽƚĂƉĂƌĂƚŬĂŝƐƵĂ
dƵŽƚĂŶŶŽŶĞŶŶĂŬŬŽƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
Ϯ
,
ZĂŬĞŶƚĂŵ
ŝŶĞŶ
&
,ĂŶŬĞͲũĂůƵŽŶŶŽƐƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
WććƉŝŝƌƵƐƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ
ϭ
ϲ
ϳ
LIITE A
